사 고 이 월 요 구 서

회 계 년 도 : 2020
회 계 유 형 : 일반회계 , 기타특별회계 , 공기업 , 기금
부 서 : 공보감사담당관 ~ 상하수도사업소

(단위:원)

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고 보조	도비		
총 계					77,125,992,555	61,761,741,136	44,548,694,558	10,404,695,749	17,027,563,098	4,890,155,319	2,361,016,525		
기획예산담당관	발전소주변 지역 지원	발전소주변 지역 지원	발전소주변 지역 지원사업(특별)	401-01 시설비	4,060,800,000	2,273,017,610	1,846,831,160	20,561,870	202,625,190	202,625,190	0	지방도1016호선 우회도로 개설(12,780천원), 죽림삼거리~남양중학교간 도시계획도로 개설(105,000천원), 남평마을 앞 도시계획도로 개선사업(100,000천원) 이월, 절대공기 부족	
행정과	지방행정 역량 강화	행정관리	서무행정	401-01 시설비	40,000,000	19,887,000	0	20,113,000	19,887,000	0	0	용역 추진 중 (집행시기 미도래)	
노인장애인과	사회복지 증진	노인복지 증진	서부 노인복지관 건립	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	166,896,400	0	33,103,600	0	0	2021. 6월 공사 준공 및 지출	
	취약계층 복지증진	장애인복지 증진	사천시 장애인국민체육센터 건립	401-01 시설비	813,489,460	565,070,320	341,143,900	248,419,140	223,926,420	0	0	2021. 1월 준공 및 지출	
여성가족과	여성복지증진	아동건전육성	취약계층 아동통합서비스 지원사업	405-01 자산및물품취득비	7,300,000	6,279,400	5,478,330	1,020,600	801,070	801,070	0	물품 계약후 납품일(2021. 1. 31.)이 회계연도를 초과하게 되어 부득이하게 사고이월 요청(경상남도 여성정책과-20594 (2020.12.10.)호 참조)	
			아동양육 한시 지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	2,164,000,000	2,164,000,000	2,089,535,100	0	74,464,900	74,464,900	0	제1차 아동양육한시지원 사업 전자상품권(돌봄포인트) 사용기간 연장	2021-12-31
문화체육과	문화재 보존	문화재 보존	도지정 문화재 보수정비	401-01 시설비	579,966,460	560,139,000	0	19,827,460	560,139,000	0	280,069,500	공사 중 조선시대 성곽이 발견됨에 따라 발굴조사 후 공사재개에 따른 공사기간 절대 부족	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
문화체육과	문화재 보존	문화재 보존	도지정 문화재 보수정비	401-02 감리비	20,000,000	17,927,000	0	2,073,000	17,927,000	0	8,963,500	공사 사고이월에 따른 감리용역 기간 부족	
			문화재 보수 및 정비	207-01 연구용역비	50,000,000	46,818,000	34,115,000	3,182,000	12,703,000	0	0	2020년 자체 용역사업 집행잔액을 활용한 사업 진행에 따른 용역기간 부족	
			사천 매향비 방재시스템 구축	401-01 시설비	80,434,000	56,343,100	10,829,000	24,090,900	45,514,100	31,859,870	4,096,269	문화재청 설계승인 지연에 따른 공사기간 부족	
			선진리성 야외공연장 개보수 공사	401-01 시설비	140,000,000	124,501,000	15,379,000	15,499,000	109,122,000	0	0	설계용역 후 경상남도 현상변경 허가 지연으로 공사 중 동절기 공사품질 저하 우려에 따른 공사 중단	
	체육진흥	체육시설 확충 관리	사천시 근린생활형 국민체육센터 건립	401-01 시설비	1,400,000,000	1,399,972,720	463,724,390	27,280	936,248,330	563,337,472	186,455,429	`21년 2월 준공 예정으로 사고이월 후 집행예정	
관광진흥과	관광도시 육성	문화관광자원 개발	고려황제현종부자상봉길 정비	401-01 시설비	143,866,620	143,866,620	67,206,330	0	76,660,290	0	37,297,398	준공 시기 미도래(2021. 1. 준공 예정)	
			서부관문 관광홍보물 설치	401-01 시설비	595,339,000	594,093,540	591,459,020	0	3,879,980	0	0	준공 시기 미도래(2021. 1. 준공 예정)	
				401-03 시설부대비	1,030,000	982,000	982,000	0	48,000	0	0	준공 시기 미도래(2021. 1. 준공 예정)	
			월등도 명품 조형물 설치	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	7,462,000	0	42,538,000	0	0	준공 시기 미도래(2021. 2. 준공 예정)	
			초양도 상괭이 상징조형물 설치	401-01 시설비	496,400,000	496,400,000	288,120,000	0	208,280,000	0	0	준공 시기 미도래(2021. 2. 준공 예정)	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
관광진흥과	관광도시 육성	문화관광자원 개발	초양도 상괭이 상징조형물 설치	401-03 시설부대비	2,674,700	2,625,850	2,625,850	0	48,850	0	0	준공 시기 미도래(2021. 2. 준공 예정)	
			관상어 종자 육성사업	401-01 시설비	1,300,000,000	1,300,000,000	82,554,400	0	1,217,445,600	936,490,899	280,954,701	준공 시기 미도래(2021. 12. 준공 예정)	
	관광거점 개발	관광거점 개발	사천바다 케이블카 관리	401-01 시설비	70,000,000	66,280,600	48,899,600	3,719,400	17,381,000	0	0	사천바다 케이블카 정류장 등 시설물 하자검사 용역	2021-01-31
			사천바다 케이블카 사후환경 영향조사	401-01 시설비	38,000,000	37,869,000	0	131,000	37,869,000	0	0	사천바다 케이블카 사후환경 영향조사	2021-03-26
					50,000,000	50,000,000	49,684,000	0	316,000	0	0	사천바다 케이블카 사후환경 영향조사	2021-03-26
			사천대방 관광자원 개발사업	401-01 시설비	2,906,806,350	2,906,799,050	2,709,757,290	0	197,049,060	99,083,037	29,774,326	준공 시기 미도래(2021. 1. 준공 예정)	
			초양도 관광거점마을 만들기	401-01 시설비	861,089,790	861,089,790	736,072,170	0	125,017,620	0	125,017,620	준공 시기 미도래(2021. 2. 준공 예정)	
			케이블카 선하지 관광자원 개발사업	401-01 시설비	297,840,000	297,840,000	271,209,520	0	26,630,480	0	0	준공 시기 미도래(2021. 2. 준공 예정)	
				401-03 시설부대비	642,000	344,800	344,800	0	297,200	0	0	준공 시기 미도래(2021. 2. 준공 예정)	
환경보호과	환경보호	환경행정	환경보전 활동	207-01 연구용역비	250,000,000	249,820,000	158,020,000	180,000	91,800,000	0	0	1차년도 사업완료 시기 미도래	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
환경보호과	환경보호	환경행정	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	402-02 민간자본 사업보조(이전재원)	90,000,000	70,000,000	35,000,000	20,000,000	35,000,000	17,500,000	5,250,000	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 대상차량 출고지연	
			소규모 영세 사업장 방지시설 설치지원	402-02 민간자본 사업보조(이전재원)	1,176,876,000	829,353,600	342,270,000	347,522,400	487,083,600	270,602,000	86,592,640	방지시설 설치 완료를 위한 사업기간 부족	
해양수산과	살기좋은 어촌조성	어업생산 기반조성	자율관리어업 사무장 채용지원사업	307-02 민간경상 사업보조	21,540,000	21,540,000	19,745,000	0	1,795,000	0	538,500	사무장 활동실적 제출기일이 익월 5일로 '20년 12월분 임금은 '21년 1월 7일 집행예정	
		어업경영 개선	연안어선 기관개방 검사비 지원	307-02 민간경상 사업보조	26,060,000	25,183,800	23,383,800	876,200	1,800,000	0	900,000	기관개방검사 시기 미도래(2021. 1월중 교부)	
			낚시어선 구명뗏목 지원	402-02 민간자본 사업보조(이전재원)	61,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	0	18,360,000	구명뗏목 납품 지연에 따른 절대 공기 부족(2021. 1월중 교부)	
		친환경 연안조성	복합다기능 부잔교시설 설치(전환)	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	186,933,450	0	13,066,550	0	10,671,491	2021년 실시설계용역 준공기한 미도래	
			소형어선 인양기 설치(전환)	401-01 시설비	70,000,000	69,120,180	0	879,820	69,120,180	0	44,928,117	설계지연으로 인한 물품 납기일 미도래	
			어항유지 관리 및 수선	401-01 시설비	414,000,000	403,706,640	397,938,640	10,293,360	5,768,000	0	0	12월 구입계획 수립으로 납품기한 미도래	
			해양쓰레기 정화사업 지원	401-01 시설비	100,000,000	98,846,500	89,047,500	1,153,500	9,799,000	4,899,500	1,469,850	20.12.24.착공하였으나 준공기한 미도래로 인해 준공 미완료(준공기한:21.2.25.)	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
해양수산과	살기좋은 어촌조성	친환경 연안조성	해양쓰레기 선상집하장 설치(전환)	401-01 시설비	150,000,000	140,756,410	23,332,000	9,243,590	117,424,410	0	76,325,866	20.12.21. 착공하였으나, 관급자재 제작 및 검수 등의 일정(1~2달)이 필요하여 이월이 불가피한 실정임(준공기한:21.3.20.)	
			연안환경보전	401-01 시설비	158,659,520	155,108,890	112,906,115	3,550,630	42,202,775	0	0	준공기한 미도래	
			청정바다 친환경 해양보전사업(해양쓰레기 020 처리시스템 구축)	401-01 시설비	47,272,300	46,952,180	0	320,120	46,952,180	37,369,241	2,873,473	20.12.21. 착공하였으나, 관급자재 제작 및 검수 등의 일정(1~2달)이 필요하여 이월이 불가피한 실정임(준공기한:21.03.20.)	
			종포 어장진입로 개설	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	88,000,000	0	112,000,000	0	0	준공기한 미도래	
			어구보관창고 시설 지원	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	41,115,000	0	8,885,000	0	2,665,500	물품구입으로 시행 및 구입코자 하였으나 준공기한 미도래로 인해 제작 미완료(1월 납품)	
			어구보관창고 시설 지원(2019년 특별조정교부금)	401-01 시설비	70,000,000	46,546,080	36,932,600	23,453,920	9,613,480	0	0	물품구입으로 시행 및 구입코자 하였으나 준공기한 미도래로 인해 제작 미완료(1월 납품)	
			삼천포 구항 부잔교 설치 공사	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	31,358,000	0	168,642,000	0	0	20.9.23. 착공하였으나, 부잔교 내 설치되어 있는 컨베이어 해제 후 재설치가 불가하여 컨베이어 수리 후 부잔교 설치가 가능하여 공기 부족(일시중지:11.17.)	
		해양레저산업 육성	남일대 명승지 주변정비 연계사업	401-01 시설비	700,000,000	693,425,280	687,055,280	6,574,720	6,370,000	0	0	남일대 신향마을 간 보행로 개설공사 실시설계용역 완료시기 미도래	2021-02-28

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
해양수산과	살기좋은 어촌조성	해양레저산업 육성	향촌동 해안산책로 조성	401-01 시설비	1,200,000,000	1,199,088,480	350,020,000	911,520	849,068,480	0	0	20.9.1.착공하였으나 준공기한 미도래로 인해 자재제작 및 공사 일정 미완료(준공기한:21.8.31.)	
민원교통과	대중교통 육성	교통시설물 관리	안전시설물 설치 관리	401-01 시설비	1,345,000,000	1,182,033,030	1,149,483,850	162,966,970	32,549,180	0	0	준공시기 미 도래('21. 1. 17. 준공예정)	
			지역교통안전환경개선사업	401-01 시설비	944,000,000	940,356,230	569,460,120	37,562,470	336,977,410	185,464,695	0	추경반영에 따른 절대공기 부족 및 준공시기 미 도래('21. 1. 12. 준공예정)	
			안전속도 5030 시설개선 사업	401-01 시설비	397,012,000	394,937,960	182,252,610	2,074,040	212,685,350	0	119,789,340	추경반영에 따른 절대공기 부족 및 준공시기 미도래('21.1.31. 준공예정)	
			주차환경 개선 사업	401-01 시설비	60,000,000	57,093,680	36,034,100	2,906,320	21,059,580	0	0	추경반영에 따른 절대공기 부족 및 공사 준공시기 미 도래('21. 1. 2. 준공예정)	
		교통문화 의식 함양	어린이 교통체험장 운영	401-01 시설비	550,000,000	456,411,870	359,914,630	93,588,130	96,497,240	0	0	준공시기 미 도래('21. 2. 6. 준공예정)	
재난안전과	재난안전관리	방재관리	재난방재시설 정비	401-01 시설비	460,000,000	440,109,980	356,979,980	13,023,020	89,997,000	0	0	준공기한 미도래(2021년 1월)	2021-01-31
			재해위험지역정비(재해위험지구-하탑물통골)	401-01 시설비	26,143,950	18,378,900	18,378,900	1,484,050	6,281,000	0	0	상속등기 지연으로 손실보상금 미지급	
			재해위험지역정비(재해위험지구-중촌)	401-03 시설부대비	720,000	0	0	0	360,000	360,000	0	사전설계검토 승인 등 집행시기 미도래	
			재해위험지역정비(재해위험지구-만마)	401-01 시설비	2,793,000,000	2,484,517,450	1,514,414,450	0	231,205,550	0	231,205,550	집행시기 미도래	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
재난안전과	재난안전관리	방재관리	재해위험지역정비(재해위험지구-만마)	401-03 시설부대비	7,000,000	979,000	979,000	0	2,521,000	2,521,000	0	집행시기 미도래	
			재해위험지역정비(재해위험지구-신향)	401-01 시설비	416,203,970	369,347,050	368,510,500	4,843,470	42,850,000	0	0	보상 지연(국유재산 매매계약 지연)	
				401-03 시설부대비	4,374,100	1,981,600	1,981,600	0	2,392,500	0	691,500	사업기간 미도래	2021-06-30
			재해위험지역정비(급경사지-노산공원 2지구)	401-03 시설부대비	3,600,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	정비사업 준공시기 미도래(21년 6월 준공 예정)	
		재난관리기금	재난관리기금 지원	401-01 시설비	609,000,000	550,727,400	322,891,280	53,108,720	233,000,000	0	128,150,000	사업기간 미도래(만마지구 제진기, 금막세천 정비)	2021-04-24
도시과	도시기반확충	체계적인 도시관리	동계~사주교차로간 도시계획도로 개설 (주한미군)	401-01 시설비	2,693,267,210	2,693,267,210	2,118,726,014	0	574,541,196	0	0	공사 추진 중 (2020. 1. 13. ~ 2021. 8. 18.)	
		도시계획도로 개설(대로)	죽림삼거리~남양중학교간 도시계획도로개설(대로1~3호선)	401-01 시설비	947,899,590	947,899,590	817,358,470	0	130,541,120	0	0	공사 추진 중(2020.6.22. ~ 2021. 3. 18.)	2021-06-30
			남평마을 앞 도시계획도로 개선사업	401-01 시설비	795,000,000	795,000,000	270,551,550	0	524,448,450	0	0	공사 추진 중 (2020. 2. 17. ~ 2021. 4. 16.)	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
도시과	도시기반확충	도시계획도로 개설(중로)	고읍~예수간 교량 가설(중로1-16호선)	401-01 시설비	198,110,000	192,729,800	67,640,300	0	130,469,700	0	0	21년 12월 준공예정	
		도시계획도로 개설(소로)	수석1리~무산골 도시계획도로 개설(소로1-7호선)	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000	207,167,300	0	189,952,700	0	0	21년 6월 준공예정	
			남양교회~송포천간 도시계획도로 개설(소로2-8호선)	401-01 시설비	547,480,000	545,662,480	426,350,740	320,040	120,809,220	0	0	21년 12월 준공예정	
			과적검문소~대교주차장간 도시계획도로 개설(소로2-247호선)	401-01 시설비	249,770,450	243,947,045	224,382,045	5,823,405	19,565,000	0	0	21년 2월 준공예정	
			제일중학교 동편 도시계획도로 개설(소로2-65호선)	401-01 시설비	133,069,000	128,115,540	0	4,953,460	128,115,540	0	0	보상협의 지연	
			사천초교 앞 도시계획도로 개설(소로2-47호선)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	87,041,800	0	12,958,200	0	0	21년 6월 준공예정	
건설과	농업기반조성	농업생산기반시설정비	농업기반시설 관리	401-01 시설비	325,000,000	289,544,630	288,738,030	35,455,370	806,600	0	0	배낭골저수지 개보수공사 절대공기부족(준공예정일 2021.1.31.)	2021-01-31

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
건설과	농업기반조성	농업생산기반시설정비	농업기반정비(시군수리시설 개보수)(전환)	401-01 시설비	992,800,000	947,281,560	658,099,780	0	264,700,220	0	228,992,687	2021.1.: 오사저수지 수리시설 개보수사업 준공	2021-03-31
			농업기반 시설물 개보수	401-01 시설비	750,000,000	747,969,180	730,153,510	2,030,820	17,815,670	0	0	2021.1 : 배낭골저수지 개보수공사 준공	2021-01-30
					700,000,000	700,000,000	560,659,770	0	139,340,230	0	0	2021.1 : 배낭골저수지 개보수공사 준공	2021-01-30
			가뭄대비 용수개발	401-01 시설비	305,000,000	286,522,590	266,593,590	18,477,410	19,929,000	0	0	용현면 신평마을 용배수로 정비공사 외 7개소 실시설계용역(준공예정일 2021.1.15.)	2021-01-15
	하천 정비	하천및소하천정비	소하천정비(전환)	401-01 시설비	967,296,500	967,296,500	696,253,330	0	271,043,170	135,521,585	0	소하천 정비사업(문화, 내구, 동천) 절대공기 부족	2021-12-31
				401-03 시설부대비	19,030,000	0	0	0	19,030,000	9,515,000	0	소하천 정비사업(문화, 내구, 동천) 절대공기 부족	2021-12-31
			하천유지관리	401-01 시설비	152,000,000	152,000,000	137,121,500	0	14,878,500	0	0	죽천천 화전지구 일반하천 정비사업 1개소외 실시설계용역 절대공기 부족	2021-03-31
			하천관리	401-01 시설비	500,000,000	466,556,870	437,773,870	33,443,130	28,783,000	0	0	완사천 제방포장공사 외 3건 실시설계용역 외 1건 절대공기 부족	2021-03-31
			일반하천유지관리	401-01 시설비	645,000,000	615,678,950	612,175,450	29,321,050	3,503,500	0	0	죽천천 화전지구 일반하천 정비사업외 1개소 실시설계용역 절대공기 부족	2021-03-31
도로과	도로 확·포장 및 정비	시도 정비	검정 도로 확포장사업	401-01 시설비	99,100,000	99,098,000	39,038,000	2,000	60,060,000	0	0	- 사천항공산업대교 노선 및 종단계획과 연계 추진	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
도로과	도로 확·포장 및 정비	시도 정비	곤명면 금성교 인도교량 설치	401-01 시설비	300,000,000	297,576,690	24,597,000	2,423,310	272,979,690	0	0	공사중으로 집행시기 미도래(2021. 4월 준공예정)	
		도로관리	보도정비	401-01 시설비	508,920,000	488,881,790	485,714,880	18,822,400	4,382,720	0	0	곤명 신기~완사간 인도개설공사 관급자재 지급	
			삼천포대교 유지관리	402-03 민간위탁 사업비	430,000,000	333,127,400	156,604,400	96,476,600	19,919,000	0	0	위탁관리 기간 미도래에 따른 미지급	
		농어촌도로 확·포장	가화도로 확·포장	401-01 시설비	24,000,000	15,507,160	0	8,492,840	15,507,160	0	0	가화도로 확포장공사 소규모환경영향평가용역 중지(국가하천 기본계획 변경수립중)	
		비법정도로 관리	비법정도로 개설	401-01 시설비	370,743,000	370,743,000	294,477,230	0	76,265,770	0	0	선구2통(삼천포천)보도교설치공사 절대공기부족(삼천포천 하천기본계획 결정지연)	
			비법정도로 확·포장	401-01 시설비	1,147,000,000	1,069,200,700	925,664,612	77,799,300	143,536,088	0	0	비법정도로 확포장사업 절대공기부족(소송진행 등, 장전2리, 용산마을)	
도시재생과	지역균형발전	농촌개발	농촌중심지 활성화(일반지구)(용현면)	401-01 시설비	1,000,000,000	958,378,000	152,902,840	0	847,097,160	592,968,011	76,238,745	용현면 복합청사 건립공사(건설과연계) 2021년 10월 준공	2021-10-06
			농촌중심지 활성화(일반지구)(곤명면)	401-01 시설비	1,531,068,000	995,477,819	189,288,320	535,590,181	806,189,499	574,069,974	73,884,448	곤명면 농촌중심지 활성화사업 시행계획 변경 추진(추진위원회)에 따른 절대공기 부족	2021-12-31
			마을단위종합개발(초량)(전환)	401-01 시설비	248,200,000	242,865,520	223,842,352	5,334,480	19,023,168	0	0	초량다솔기 체험관 아스콘 포장공사 21년 준공예정으로 사고이월예산집행	2021-03-30
					376,343,860	376,343,860	375,802,028	0	541,832	0	0	초량다솔기 체험관 아스콘 포장공사 21년 준공예정으로 사고이월예산집행	2021-03-30

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
도시재생과	지역균형발전	농촌개발	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(금곡)	401-01 시설비	583,062,250	569,537,317	389,953,146	13,524,933	179,584,171	138,821,552	12,685,821	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(금곡) 21년 준공예정으로 사고이월 예산 집행	2021-12-31
			안도 마을만들기(자율개발)(전환)	401-01 시설비	151,731,020	151,730,730	114,337,836	290	37,392,894	8,715,418	8,555,162	안도만들기 사업 21년 준공예정으로 사고이월 예산 집행	2021-12-31
			점복개 마을만들기(자율개발)(전환)	401-01 시설비	143,668,000	143,668,000	94,743,000	0	48,925,000	34,110,698	4,499,121	점복개 만들기 사업 21년 6월 이내 준공예정으로 사고이월 예산 집행	2021-06-30
			구룡 마을만들기(자율개발)(전환)	401-01 시설비	151,340,000	151,340,000	56,799,000	0	94,541,000	66,171,075	8,344,474	구룡 마을만들기 사업 20년 하반기 착공, 21년 준공예정으로 사고이월 예산 집행	
			대산 마을만들기(자율개발)(전환)	401-01 시설비	142,501,540	142,501,540	137,005,530	0	5,496,010	0	0	대산 만들기 사업 21년 6월 이내 준공예정으로 사고이월 예산 집행	2021-12-31
		도서개발	저도 해안산책로 설치	401-01 시설비	219,565,300	206,081,760	174,450,220	13,483,540	31,631,540	25,305,232	3,163,154	21년 2월 공사 준공예정	
			신도 해안둘레길 설치	401-01 시설비	927,572,570	642,985,790	348,364,740	284,586,780	294,621,050	235,696,840	29,462,105	준공기한 미도래	
우주항공과	항공산업육성	종포일반산업단지 조성	종포일반산업단지 조성	401-01 시설비	244,974,180	244,974,180	128,908,770	0	116,065,410	0	0	물환경보전법 시행령 개정에 따른 행정절차 이행	
		항공산업단지 조성	경남 항공국가산업단지 조성(기반시설)	401-01 시설비	36,400,000	36,400,000	32,512,000	0	3,888,000	0	0	용역 진행중으로 집행시기 미도래	
산업입지과	산업단지 관리	산업단지 관리	사천일반산업단지 관리	401-01 시설비	64,000,000	61,753,900	43,644,900	2,246,100	18,109,000	0	0	용역 준공기한 미도래	

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
산업입지과	산업단지 관리	산업단지 관리	사천일반산업단지 관리	401-01 시설비	1,982,019,660	705,984,600	637,664,900	1,276,035,060	68,319,700	0	0	준공기간 미도래	
		농공단지 조성	향촌2지구 일반산업단지 조성	401-01 시설비	11,370,341,990	8,184,569,710	8,106,174,810	3,185,772,480	78,394,700	0	0	준공금 청구서류 보완 및 준공기한 미도래	
녹지공원과	도시환경 조성	도시공원관리	공원조성 및 관리	401-01 시설비	434,862,000	434,862,000	303,360,100	0	131,501,900	0	0	코로나로 인한 공원녹지기본계획 및 전략환경영향평가 공청회 개최 불가로 사업지연	2021-05-24
		자연휴양림 관리	자연휴양림 조성	401-01 시설비	997,000,000	997,000,000	781,152,000	0	215,848,000	107,924,000	32,377,200	준공기간 미도래	2021-02-08
					3,165,801,215	3,163,030,685	2,627,055,450	2,770,530	535,975,235	274,108,090	69,327,238	사업기간 미도래	
			자연휴양림 조성(자체)	401-01 시설비	1,548,448,000	1,530,209,890	195,778,970	0	1,352,669,030	0	0	준공기간 미도래	2021-02-08
	산림자원 보호	산림자원 조성	각산 경관산책로 전망시설 조성	401-01 시설비	1,400,000,000	1,391,334,900	1,215,029,560	8,665,100	176,305,340	88,152,670	26,445,800	수목식재 시기 미도래	
보건위생과	보건행정운영	보건행정 운영	의료장비 및 시설관리	401-01 시설비	243,000,000	225,545,610	209,446,500	17,454,390	16,099,110	0	0	기존 캐노피 시설 붕괴우려로 2020.12.23 착공, 2021.1.16 완공	2021-01-16
농축산과	농축산업 경쟁력 강화	축산경쟁력 강화	축산분야 ICT 융복합 확산사업	402-02 민간자본 사업보조(이전재원)	181,265,000	114,888,300	14,250,000	66,376,700	100,638,300	100,638,300	0	'제3회 추경 예산편성 후 교부결정, 입찰, 계약 실시하였으나 물품설치 지연 및 컨설팅기관의 시설설치컨설팅 결과보고서 제출이 지연되어 사업추진기간 연장이 필요함.	
미래농업과	미래농업 육성	친환경농업 확대 보급	친환경농업 기술시범	401-01 시설비	120,000,000	110,829,550	103,122,550	9,170,450	7,707,000	0	0	공기지연(미생물발효재단 청사 신축공사 분묘개장 용역)	2021-04-30

구분 / 조직	예산과목				예산액	지출원인 행위액	지출액	불용액	다음연도이월액			이월사유	완공예정 연월일
	정책	단위	세부	통계목					계 (기타재원포함)	국고보조	도비		
미래농업과	미래농업 육성	농촌생활환경 개선	농촌어르신 복지생활 실천시범(전환)	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	6,500,000	컨설팅(공동체 활동) 사업비 코로나19로 인한 사회적 거리두기 시행으로 연내 사업추진이 어려워 이월하여 추진하고자 함	2021-06-30
		농촌관광활성화	농업 체험형 생산시설 지원(전환)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	0	97,500,000	공기지연 (사업부지 딸기 육묘용 사용으로 착공지연)	2021-05-31
기술지원과	농업기술 지원	농산물 유통체계 개선	농산물 유통지원	201-01 사무관리비	22,000,000	19,052,200	15,574,200	2,947,800	3,478,000	0	0	사천시 농산물 통합상표 "마시뜨라" 상표등록 수수료 (특허청 심사, 공고 진행 후 상표등록)	2021-03-31
상하수도사업소	환경기초시설 관리	하수처리장 관리	공공하수처리시설 관리	401-01 시설비	4,688,700,000	0	0	2,902,171,630	39,183,000	0	0	2021년사업 조기발주를 위한 실시설계용역 시행, 절대공기 부족	
					968,182,000	0	0	252,951,080	715,230,920	0	0	2021년 상반기 준공예정으로 절대공기 부족	
				405-01 자산및물품취득비	245,000,000	0	0	232,721,470	12,278,530	0	0	코로나-19 장기화로 인한 현지공장 제품생산 지연	
	깨끗한 물 공급	지방상수도 시설관리	서포지역 비상연계관로 설치공사	401-01 시설비	300,000,000	0	0	103,870,000	69,258,000	69,258,000	0	환경부 총사업비 변경 협의 장기소요에 따른 실시설계 용역 지연	