
별첨 4  개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 동서금랑 생활SOC 복합화사업 담당자 행정과 이성복(☎831-2565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 증가에 따른 행정수요 급증과 안전사고 예방을 위한 노후 행정복지

센터 신축의 필요성 대두

○ 청사 내방객 및 주변 마트, 전통시장과 5일장 인접으로 주차공간 확대 필요

○ 인구는 지속적으로 증가하나 상대적으로 문화활동 인프라 부족하여 주민의

문화욕구에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년 (3년간)

○ 위 치 : 사천시 동금동 159-3번지 일원

○ 규 모 : 지상2층(행정복지센터 + 생활SOC복합화)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 7,500 2,100 5,400

국    비 1,100 1,100
시 도 비
시군구비 6,400 2,100 4,300
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2021. 10.: 경남도 지방재정투자 심의결과 ⇒ 조건부(2단계)

○ 2022. 5.: 공공건축 사업계획 사전검토(경상남도)

○ 2022. 6.: 부지매입 완료(한국자산관리공사, 교육청)

○ 2022. 10.: 설계공모 실시(작품선정)

□ 향후계획

○ 2023. 4.: 건축실시설계 용역

○ 2023. 9.: 계약심사 등 행정절차 이행

○ 2023. 10.: 공사 착공

○ 2024. 7.: 공사 준공



사업명 사천호국공원확장조성사업 담당자 주민복지과 정세훈(☎831-2610)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나라를 위한 사천인의 희생에 보답하고 시민들의 애국심, 호국의지 고취

○ 통합보훈회관 건립을 통한 보훈가족의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2025. 5.

○ 위 치 : 사천호국공원(노룡동 15-1) 일원 

○ 규 모 : 호국공원 확장조성(산책로, 보훈회관 건립 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,220백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 7,220 969 1,050 1,558 3,643

국    비
시 도 비
시군구비 7,220 969 1,050 1,558 3,643
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ ’18.  9월: 사천호국공원 조성 계획 수립

○ ’18. 11월: 호국공원 조성사업 중기지방재정계획 및 지방재정 투자심사 승인

○ ’18. 11월: 도시관리계획(호국공원) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시

○ ’18. 12월: 도시관리계획(호국공원) 결정(변경) 고시 ※ 시설면적 감소, 녹지면적 증가

○ ’19. 12월: 도시계획시설(호국공원)사업 실시계획인가 고시

○ ’20.  1월: 도시계획시설(호국공원)사업 실시계획 변경인가 고시 ※ 사업면적 감소

○ ’22.  5월: 1차, 2차, 3차분 토지보상 완료(1차, 2차, 3차)

○ ’22.  8월: 도시계획시설(호국공원)사업 실시계획 변경인가 고시

○ ’23.  4월: 4차분 토지보상 완료

□ 향후계획

○ ’23.  8월: 소규모 사전재해영향평가, 환경영향평가, 실시설계 용역

 ○ ’24.  1월: 호국공원 확장 조성사업 및 통합 보훈회관 건립 시행



사업명 사천에어쇼 담당자 우주항공과 최정순(☎831-2061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우주항공산업 육성 및 고용촉진으로 지역경제 활성화 도모

○ 우주항공산업 관련 업체 투자유치 및 수출 지원

□ 사업개요

○ 기 간: 2022. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치: 사천시 사천읍 공군 제3훈련비행단 비행장 내

○ 규 모: 관람객 40여 만명

○ 내 용: 공식행사, 학술회의, 항공대회, 에어쇼, 체험 및 전시 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,200 1,700 700 1,800

국    비
시 도 비 700 - 200 200 300
시군구비 3,500 - 1,500 500 1,500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 50%)
○ 2022 사천에어쇼 추진 완료

○ 2023 사천에어쇼 개최 예정

□ 향후계획

○ 2023 사천에어쇼 개최

- 기 간: 2023. 11. 4. ~ 11. 5.

- 장 소: 삼천포대교공원 일원

- 내 용: 개막행사, 축하공연, 에어쇼, 학술회의, 항공대회, 홍보관, 전시․체험 등



사업명 사천일반산업단지 재생사업 담당자
투자유치산단과 조광래
(☎831-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 산업단지의 산업입지 기능을 발전시키고, 기반지원편의시설을 확충

및 개량하여 산업구조 변화에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7월 ~ 2026. 12월            

○ 위 치 : 사천시 사남면 일원(사천 제1,2일반산업단지 내)

○ 사업내용 : 노외주차장 3개소(타워형 2, 평면 1), 노상주차장 5개소, 소공원 조성 

1개소, 도로개설 L=150m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 30,000 - 1,000 - 29,000

국    비 15,000 - 500 - 14,500
시 도 비 4,500 - 150 - 4,350
시군구비 10,500 - 350 - 10,150
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)
○ ’22. 7. : 재생계획 수립용역 착수

○ ‘23. 7. : 재생시행계획(토목분야) 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ ’23. 9. : 재생시행계획(건축분야) 실시설계용역 착수

○ ‘24. 2. : 재생계획 및 재생시행계획 승인 신청

○ ‘24. 6. : 재생계획 및 재생시행계획 승인

○ ‘25. 1. : 재생사업 착공

○ ‘26. 12. : 재생사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 국토교통부 중기계획 변경에 따름

- 당초 : 2022 ~ 2024

- 변경 : 2022 ~ 2026



사업명 용당(항공MRO) 일반산업단지 
조성사업 담당자 투자유치산단과 김수언

(☎831-3465)

□ 사업목적 및 필요성
○ 항공선도기업인 KAIžKAEMS와 연접한 지역에 항공 MRO 및 생산단지  

조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 복합항공산업 클러스터로 발전 

□ 사업개요
○ 기    간: 2017. ~ 2024
○ 위    치: 사천시 사천읍 용당리 일원
○ 규    모: 산업단지 조성 299,765㎡(1,2단계 149,628㎡, 3단계 150,137㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 150,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 150,000 100,000 25,500 24,500 -

국    비
시 도 비 60,000 40,000 10,500 9,500 -
시군구비 90,000 60,000 15,000 15,000 -
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ ’19. 6.: 공사 착공(1단계)
○ ’21. 2.: 2021년 제1차 지방재정 중앙투자심사(조건부)
○ ’22. 6.: 일반산업단지계획(변경) 승인 및 고시(149,628→299,765㎡)
○ ’23. 2.: 공사 착공(3단계)
○ ’23. 5.: 일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

□ 향후계획
○ ’23. 12.: 1, 2단계 공사 준공
○ ’24. 12.: 사업 준공(총괄)

□ 사업변경 내역

구    분
변경내용 비고

당    초 변    경
사업규모 A=311,880㎡ 299,765㎡
총사업비 148,000백만 원 150,000백만 원 추가변경 예정
사업기간 2018.~2023. 2018.~2024. 추가변경 예정



사업명 사천 서부일반산업단지 조성공사 담당자
투자유치산단과 허성훈
(☎831-3460)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 낙후된 사천서부지역의 경제활성화를 도모하고, 산업수요의  

집적화를 통한 시너지효과 도모 및 지역산업의 다변화를 통한 지역경제활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위 치 : 곤양면 맥사리 산35번지 일원

○ 규 모 : 313,603㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 76,300백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 76,300 18,400 57,900

지 방 채
국    비 12,900 12,900
시 도 비
시군구비 48,400 3,400 45,000
기    타 15,000 15,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

○ ’22. 12. 29.: 산업단지계획 승인 고시(원안가결)

○ ’23. 3.: 경상남도 건설기술심의(원안가결)

○ ’23. 6.: 수용재결 신청

□ 향후계획

○ ’23. 9.: 2023년 제2회추경 예산반영 및 조달청 원가심사 의뢰

○ ’23. 12.: 공사 착공



사업명 
사천제2일반산업단지 복합문화센터 
건립사업

담당자
투자유치산단과 박나라
(☎831-3446)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 사천일반산업단지 내 근로자 지원시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월            

○ 위 치 : 사천시 사남면 방지리 677번지(사천 제2일반산업단지 내)

○ 사업내용 : 복합문화센터 건립 1동

    - (1층) 식당, 무인빨래방, 카페테리아, 키즈카페, 운영기관 사무실

    - (2층) 다목적홀, 프로젝트실, 동아리실(중,소), 커뮤니티실 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,395백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 6,395 3,395 1,500 1,500 -

국    비 3,395 3,395 - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 3,000 - 1,500 1,500 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ’20. 5. : 공모사업 선정

○ ’22. 8. : 공사 착공

○ ‘23. 5. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 사업지침에 따라 국비 교부 시 간접비를 제외

- 당초 : 6,700백만원

- 변경 : 6,395백만원



사업명 삼천포수산시장 해수공급시설 설치사업 담당자 지역경제과 한현상(☎831-3061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼천포항은 풍부한 어족자원의 청정해역으로 수산업에서 상당한 경쟁력을 

갖추고 있으며 수산시장 내 노후화된 해수 공급시설을 대체할 해수공급시설을 

설치하여 명품 청정 수산 시장의 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. 11. ~ 2023. 8. 23.

○ 위 치 : 사천시 어시장길 64 일원

○ 규 모 : 해수공급시설 설치(직접취수방법)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,328 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,328 2,554 774 0 0

국    비
시 도 비
시군구비 3,328 2,554 774 0 0
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ 2021. 12. 22.: 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2022. 1 ~ 6.: 행정절차등 이행

- 도로점용, 도시관리계획 결정, 공유수면실시계획, 간이해역이용협의 등

○ 2022. 7. 11.: 공사 착공

○ 2022. 8.~ 2023. 6.: 계획 공정 진행(송수관부설, 내부관로, 취수펌프장 설치 등)

□ 향후계획

○ 2023. 7.~ : 잔여 공정 진행 및 시운전

○ 2023. 8. : 공사 준공



사업명 용현 생활체육시설 조성사업 담당자 문화체육과 권금오(☎831-2415)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 체육시설 조성을 통한 시민건강 증진 및 여가선용 공간 마련

  ○ 체육 인프라 확충으로 지역격차 해소 및 기반시설 마련

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015년 ~ 2024년

  ○ 위 치 : 사천시 용현면 송지리 782번지 일원

  ○ 규 모 : 체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 13,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 13,000 4,460 1,950 750 5,840

국    비 1,980 1,980
시 도 비
시군구비 11,020 4,460 1,950 750 3,860
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

  ○ 2019.  7. : 감정평가 실시

  ○ 2019. 12. : 실시설계 용역 완료

  ○ 2020.  3. : 실시계획인가 고시

  ○ 2023.  1. : 보상 협의 계속(미협의 토지소유자 수용재결 절차 이행)

□ 향후계획

  ○ 2023. 12. : 보상 완료

  ○ 2024.  1. : 공사 착공

  ○ 2024. 12. : 공사 준공



사업명 사천시생활밀착형 국민체육센터 건립 담당자 문화체육과 김성현(☎831-2421)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 시민의 문화・체육 향유권 신장, 시설 인프라 지역 격차 해소 

  ○ 문화와 체육시설의 복합화를 통한 생활밀착형 공간 조성

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

  ○ 위 치 : 사천시 정동면 예수리 405번지 일원

  ○ 규 모 : 수영장, 다목적체육관, 문화센터 등 건립 A=3,882.37㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 16,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 16,800 2,168 6,852 7,780

국    비 5,200 1,473 2,559 1,168
시 도 비 1,350 120 745 485
시군구비 10,250 575 3,548 6,127
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 2019.  9.: 생활SOC사업 선정

  ○ 2019.  9.: 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

  ○ 2021.  9.: 기본 및 실시설계용역 완료

  ○ 2021. 12.: 사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립공사 착수

  ○ 2023.  5.: 건립 준공

□ 향후계획

  ○ 2023.  8.: 개관



사업명 서포 생활체육시설 조성사업 담당자 문화체육과 권금오(☎831-2415)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 낙후된 면지역의 체육시설 확충으로 시민 건강증진, 여가선용 기회 확대

  ○ 동계전지 훈련장 활용으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

  ○ 위 치 : 사천시 서포면 다평리 1420-1번지 일원

  ○ 규 모 : 체육공원 조성(축구장, 풋살장 등) A=19,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 4,630백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,630 1,480 160 1,495 1,495

국    비 920 460 460
시 도 비
시군구비 3,710 1,480 160 1,035 1,035
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

  ○ 2021.  8. : 토지보상 완료

  ○ 2022.  6. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 발주

  ○ 2022. 12. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 완료

  ○ 2023.  4. : 실시계획인가 신청

□ 향후계획

  ○ 2023.  8. : 실시계획인가 고시

  ○ 2023.  9. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공



사업명 사천시문화예술회관 환경개선 담당자 문화체육과 김대영(☎831-2711)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2001년 준공 이후 시설 및 장비의 노후화로 현대화가 시급하여 환경개선

사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년             

○ 위 치 : 사천시 삼천포대교로 471(동림동)

○ 규 모 : 옥상방수, 로비 및 객석 냉난방 설치, 객석 의자 교체 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,000 421 4,579

국    비
시 도 비 2,000 147 1,853
시군구비 3,000 274 2,726
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 완료 

○ 2022. 8. : 환경개선공사 준공

□ 향후계획

○ 시설 현대화로 고품격 공연·전시 행사 등 유치 운영

○ 입구 광장 정비, 장애인 편의시설 추가 확충 등 시민 편익 증대



사업명 
2022 FIBA 3×3 Challenger in 
Sacheon

담당자 문화체육과 연정흠(☎831-2410)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2022년 항저우 아시안게임, 2024년 파리올림픽 정식종목으로 선정된     

3대3 농구경기의 국내활성화와 국제적 경기력 확보

○ 농구도시 사천의 위상제고와 관광홍보 효과로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 대 회 명: Sacheon FIBA 3x3 Challenger 2022

○ 대회종목: 3대3 국제농구대회(국제농구연맹 승인대회)

○ 기    간: 10. 15.(토) ~ 10. 16.(일) 2일간 

○ 장    소: 삼천포대교공원

○ 주최/주관: 국제농구연맹/ 대한민국농구협회, 사천시농구협회

○ 참가규모: 8개국 총 14개팀 76명(외국인 56명, 내국인 20명)  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 357백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 357 357

국    비 80 - 80 - -
시 도 비
시군구비 200 - 200 - -
지 방 채
민간자본 77 77
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022. 4. ∼ 5.: 사업기본 계획 수립

○ 2022. 6.∼ 7. : 세부추진계획 수립 및 보조금 교부

○ 2022. 8. ~ 9. : 대회 홍보 및 대회 운영 준비

○ 2022. 10. : 대회 개최(3일간)

○ 2022. 11. : 보조금 정산 및 행사결과 평가



사업명 제19회 사천시민체육대회 개최 담당자 문화체육과 연정흠(☎831-2410)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 건강과 체력증진의 기회 부여

○ 시민체육대회 한마당행사로 주민화합과 활기찬 사회분위기 조성 

□ 사업개요

○ 일 시: 2022. 9. 24.(토)

○ 장 소: 사천종합운동장

○ 주최/주관 : 사천시체육회

○ 참여인원: 14개 읍면동 10,000여명

○ 종  목: 13개 종목(트랙3, 필드2, 외곽6, 비채점2)

▷트랙(100m달리기, 400m계주, 조직단체정 400m계주)

▷필드경기: 여자PK, 축구

▷외곽경기: 배구, 족구, 윷놀이, 씨름, 게이트볼, 단체줄넘기

▷비체점: 지구를 굴려라, 화합의 한마당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 350백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 350 350

국    비
시 도 비
시군구비 350 - 350 - -
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022. 1. ~ 7. : 대회 홍보, 경기장 시설 점검 및 개․보수 추진

○ 2022. 8. : 대회 대회용품 등 구입

○ 2022. 9. : 준비사항 최종점검, 사천시민체육대회 개최

○ 2022. 10. : 보조금 정산 및 행사결과 평가



사업명 사천 문화재 야행 담당자 문화체육과 김상일(☎831-2716)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시재생뉴딜사업, 사천바다케이블카, 대교공원 경관조명, 사천아쿠아리움

등 연계 사업을 통한 사업 시너지효과 증대로 문화유산 관광 브랜드화 

기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. 5. ~ 8. 7. (3일간)

○ 위 치 : 삼천포 대교공원, 대방진굴항, 각산봉수대, 군영숲

○ 규 모 : 관람객 수 20,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 388백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 388 388

국    비 130 130
시 도 비 32 32
시군구비 226 226
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022. 8. : 사천 문화재 야행 행사 개최



사업명 
제18회 대한체육회장배 전국 생활
체육 및 제57회 대통령기 전국 단
체대항 태권도대회

담당자 문화체육과 연정흠(☎831-2410)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태권도동호인의 저변확대 및 사천시 체육위상 제고 

○ 우리시 선수의 기량향상 및 우수선수 발굴

○ 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

 ○ 대회명: 제52회 대한태권도협회장기 전국 단체대항태권도 대회

○ 일  시: 2022. 10. 14.(금)~10. 19.(일) / 6일간

○ 장  소: 삼천포체육관

○ 주최/주관 : 대한태권도협회/ 경남태권도협회, 사천시태권도협회

○ 참가인원 : 2,500∼3,000여 명 내외(선수2,000∼2,500/ 기타800)

○ 경기종별 : 남·녀 중등부, 고등부, 대학부, 일반부

○ 경기방법 : 체급별 토너먼트 개인전 실시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 246백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 246 246

국    비
시 도 비 10 - 10 - -
시군구비 236 - 236 - -
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022. 4. ∼ 5.: 사업기본 계획 수립

○ 2022. 6. ∼ 7.: 세부추진계획 수립 및 보조금 교부

○ 2022. 8. ~ 9.: 대회 홍보 및 대회 운영 준비

○ 2022. 10.: 대회 개최(6일간)

○ 2022. 11.: 보조금 정산 및 행사결과 평가



사업명 사천시 계획공모형 지역관광개발사업 담당자 관광진흥과 김선국(☎831-2786)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천 첨단항공우주과학관 변화 필요성 대구 및 항공관광 도시로의 발전 

기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.

○ 위 치 : 사천시 사남면, 대방동 일원

○ 규 모 : 지역관광개발 11개 사업(핵심6, 인프라 개선2, 관리운영3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 12,000 188 1,643 6,709 3,460

국    비 6,000 94 1,257 2,918 1731
시 도 비 1,800 28 173 1,080 519
시군구비 4,200 66 213 2,711 1,210
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2020: 기본계획수립

○ 2021 ~ 2022: 기본계획 변경 및 세부사업 추진

- 과학관 콘텐츠 제작설치, 브랜드 개발, 굿즈 개발, 이동식 홍보체험관 제작 

□ 향후계획

○ 2023: 세부사업 추진

- 항공 디오라마 제작설치, 항공산업 환경정비, 드론체험장 조성 등   

○ 2024: 사업완료



사업명 어촌뉴딜300사업(구우진항) 담당자 해양수산과 강민승(☎831-3125)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구우진항이 보유하고 있는 잠재자원을 활용하여 타지역과 차별화된 컨텐츠

를 발굴하고 어민의 지역정착을 도모하고 관광객 유입을 통한 주민소득증대 

기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년(3년간)

○ 위 치 : 사천시 서포면 자혜리 구우진항 일원

○ 규 모

┏방파제 신설(L=70m), 부잔교 설치(B=4m, L=100m), 어구·어망창고 확충(A=30㎡)

┣어업활동로 정비 L=293m, 교행안전도로 확장 L=90m

┣대규모 공동작업장 A=1,728㎡, 소규모 공동작업장 A=144㎡
┣캠핑장 조성 A=4,210㎡
┗지역역량강화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 10,000 2,000 4,000 4,000 0

국    비 7,000 1,400 2,800 2,800 -
시 도 비 900 180 360 360 -
시군구비 2,100 420 840 840 -
지 방 채 0
민간자본 0
기    타 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ’22.  1. : 기본계획 승인 및 고시
○ ’22.  1. : 실시설계용역 시행
○ ’23.  5. : 구우진항 토목공사 시행

□ 향후계획

○ ’23.  9.: 시행계획 승인 및 고시 
○ ’24. 12.: 공사 준공



사업명 어촌뉴딜300사업(갯섬항) 담당자 해양수산과 강민승(☎831-3125)

□ 사업목적 및 필요성

○ 갯섬항만이 보유하고 있는 잠재자원을 활용하여 타지역과 차별화된 컨텐츠를

발굴하고 어민의 지역정착을 도모하고 관광객 유입을 통한 주민소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)

○ 위 치 : 사천시 서포면 다평리 갯섬항 일원

○ 규 모

┏방파제 신설(L=95m), 부잔교 설치(B=4m, L=75m), 어구·어망창고 확충(A=66㎡)

┣안전시설물(CCTV, 야간조명, 안전난간) 정비 1식

┣공동화장실 확충 1개소, 솔숲쉼터 조성 1식, 해수풀장 조성(A=780㎡)

┣석방렴탐방로 조성 1식, 구조개 체험장 조성 1식, 세족장 리모델링 1식

┗지역역량강화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,275백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 6,275 0 941 2,873 2,461

국    비 4,392 0 659 1,959 1,774
시 도 비 565 0 84 274 207
시군구비 1,318 0 198 640 480
지 방 채 0
민간자본 0
기    타 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ’22. 10. : 기본계획 승인 및 고시
○ ’22. 10. : 실시설계용역 시행
○ ’23.  5. : 지역역량강화사업 추진

□ 향후계획

○ ’23. 10.: 시행계획 승인 및 고시 
○ ’24. 12.: 공사 준공



사업명 
노산공원과 목섬을 잇는 무지개교 
건립공사

담당자 해양수산과 강민승(☎831-3125)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천시 랜드마크가 될 무지개교를 설치함으로써 삼천포항을 찾는 방문객

에게 볼거리와 즐길거리 제공 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.(3년간)

○ 위 치 : 사천시 서금동 147-1번지 일원(삼천포항)

○ 규 모 : 보도교 설치(L=110m, B=3m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,500 0 0 500 4,000

국    비 0
시 도 비 0
시군구비 4,500 500 4,000
지 방 채 0
민간자본 0
기    타 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 20.12.: 제4차 항만기본계획 고시(2020-231호)

○ 23. 1.: 해양수산 분야 국비 확보 신규사업 조서 제출

○ 23. 5.: 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 24. 1.: 공사 착공

○ 25. 12.: 공사 준공



사업명 팔포공영주차장 조성사업 담당자 교통행정과 조현우(☎831-3366)

□ 사업목적 및 필요성

○ 팔포매립지 주변 각종 행사 시 주차시설 부족으로 행사장 주변 도로에   

극심한 교통난이 발생하여 교통난 해소를 위한 주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 사천시 서금동 146번지

○ 규 모 : 노외주차장 조성 3,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,900 2,950

국    비
시 도 비 2,950 0 0 2,950 0
시군구비 2,950 0 0 2,950 0
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ ’21. 12.: 주차환경개선지원사업 계획변경 승인

○ ’22.  3.: 지방재정투자심사 완료

○ ’22.  9.: 실시설계용역 준공

○ ’22. 10.: 토지분할 및 감정평가

□ 향후계획

○ ’23.  6.: 보상협의 완료 및 공사 착공

○ ’23. 12.: 공사 준공



사업명 목재문화체험장 조성사업 담당자 녹지공원과 배성진(☎831-3440)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천 케이블카 자연휴양림, 바다케이블카, 아쿠아리움 등의 관광자원과

연계하여 체험⸱관광수요에 부응하고, 체험을 통한 목재에 대한 인식 제고

및 국산목재 이용 촉진에 따른 목재산업 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘23. 1. ~ ’25. 12.

○ 위 치 : 실안동 248번지 일원

○ 규 모 : 연면적 1,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,200 300 4,900

국    비 4,160 240 3,920
시 도 비 310 20 290
시군구비 730 40 690
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ ‘23. 2.: 목재문화체험장 기본계획 및 설계공모관리 용역 추진

○ ’23. 5.: 공공건축사업 사전 검토

○ ‘23. 6.: 공공건축심의위원회 심의

○ ’23. 6.: 설계공모 시행

□ 향후계획

○ ‘23. 8.: 목재문화체험장 설계공모 작품심사

○ ’23. 9.: 목재문화체험장 실시설계 용역 추진



사업명 청널지구 우수저류시설 설치사업 담당자 재난안전과 김길규(☎831-3317)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해수위에 비해 상대적으로 저지대에 위치한 주택 및 상가지역의 상습적인

침수발생으로 재난피해 및 주민생활에 큰 불편을 겪고 있어 우수저류시설

설치 등 재해예방 대책이 시급함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 사천시 유람선길 42 일원

○ 규 모 : 우수저류시설 2개소 21,000㎥, 고지배수로 L=472m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 22,000 11,400 2,433 8,000 2,600

국    비 11,000 5,700 2,426 4,000 1,300
시 도 비 2,200 1,140 1 800 260
시군구비 8,800 4,560 6 3,200 1,040

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2021. 3.: 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2023. 8.: 실시계획의 수립 및 공고

□ 향후계획

○ 2023. 9.: 공사 및 건설사업관리 용역 착수

○ 2025. 12.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

구  분 당초 변경
사업규모 우수저류시설 28,500㎥, 고지배수로 500m 등 우수저류시설 21,000㎥, 고지배수로 472m 등
총사업비 20,800백만원 22,000백만원
사업기간 2021. ~ 2023. 2021. ~ 2025.



사업명 
국도3호선~금문해안도로 간 

도시계획도로 개설
담당자 도시과 이광수(☎831-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급
○ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.～ 2025.(11년간) 
○ 위 치 : 사천시 용현면 금문리 일원
○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=793.6m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 12,000 3,883 4,883 1,500 1,734

국    비 - - - - -
시 도 비 750 750 - - -
시군구비 11,250 3,133 4,883 1,500 1,734
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013. 11. : 투융자 심사
○ 2020. 11. : 공사(1단계) 준공

□ 향후계획

○ 2023.  8. : 손실보상 협의(2단계)
○ 2024.  1. : 공사 착공(2단계)



사업명 용강 주공APT~용두 간 도로개설 담당자 도시과 류호철(☎831-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획도로개설로 주민생활불편 해소
○ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007. ～ 2024.(18년간)
○ 위 치 : 사천시 용강동 일원
○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=974m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 14,000 4,588 4,100 4,500 812

국    비 - - - - -
시 도 비 0 - - - -
시군구비 14,000 4,588 4,100 4,500 812
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2013. 3. : 투융자 심사
○ 2014. 8. : 공사(1단계) 준공
○ 2018. 1. : 손실보상 협의(2단계)
○ 2022. 7. : 공사 착공(2단계) 

□ 향후계획

○ 2024. 12. : 사업 준공 



사업명 동계～사주교차로간 도시계획도로 정비
(중로1-11,1-14호선) 담당자 도시과 천경록(☎831-3177)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사주천년교 가설, 회전교차로 정비와 연계된 사업으로 사천읍과 정동면을 
     연결하는 도로로 국도3호선과의 교통량 분산

○ 도시계획도로 개선으로 주민 생활여건 개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ～ 2023.(6년간)
○ 위 치 : 사천시 사천읍 사주리, 정동면 고읍리 일원
○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1.6km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 20,000 13,640 2,313 1,353 2,694

국    비 10,000 5,740 1,313 1,000 1,947
도    비 - - - - -
시    비 10,000 7,900 1,000 353 747
지 방 채 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2019. 11.  : 투융자 심사
○ 2020.  1. : 도시계획도로개설(L=0.38km) 공사 준공
○ 2020.  8. : 교량가설(L=0.28km) 공사 준공
○ 2020. 12.  : 도시계획도로개설(L=0.3km) 공사 준공
○ 2021.  8.  : 도시계획도로개설(L=0.08km) 공사 준공
○ 2021.  8.  : 도시계획도로개설(L=0.26km) 공사 준공

□ 향후계획

○ 2023.  9.  : 도시계획도로확포장(L=0.3km) 공사 착공



사업명 화력발전소 우회도로 개설 담당자 도시과 류호철(☎831-3165)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화력발전소 증설, 신항만 및 향촌산업단지 준공 등에 따른 물동량 증가로

배후도로 개설 필요

○ 장기미집행 도시계획시설 집행으로 민원해소 및 시가지 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2025.(7년간)

○ 위 치 : 사천시 죽림동 ~ 향촌동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=4.3㎞, B=18.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 61,600백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 61,600 1,200 15,500 16,500 28,400

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 37,000 1,200 6,500 6,500 22,800
지 방 채 - - - - -
민간자본 24,600 - 9,000 10,000 5,600
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022.  3. : 투융자 심사
○ 2022. 10. : 손실보상 협의(수용개시)
○ 2023.  4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. 12. : 공사 준공



사업명 각산 산복도로 개설(소로2-44호선) 담당자 도시과 백근태(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2006. ~ 2025.(20년간)

  ○ 위 치 : 사천시 남양동 일원

  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=2,400m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 5,000백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,000 3,790 0 350 860

국    비 - - - - -
도    비 90 90 - - -
시    비 5,110 3,900 - 350 860

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

  ○ 2008. 11. : 실시계획인가

  ○ 2009.  1. ~ 2015. 12. : 1단계(L=720m) 보상 완료 및 공사 준공

  ○ 2016.  1. ~ 2018. 12. : 2단계(L=390m) 보상 완료 및 공사 준공

  ○ 2022. 1. : 3단계 일부구간(4공구, L=143m) 공사 착공

□ 향후계획

  ○ 2023. 12. : 3단계(4공구) 공사 준공

  ○ 2023.  6.~ 2025. 12. : 3단계(L=1,147m) 보상 및 공사 추진



사업명 
고읍~예수간 교량 가설

(중로1-16호선)
담당자 도시과 최호준(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 정동면 고읍·예수리 대규모 주택건설사업 준공에 따른 교통난을 사전 예방
     하고 잠재적 시민 생활불편 해소
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019. ~ 2023.(5년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 정동면 고읍·예수리  일원
  ○ 규 모 : 교량 1기 가설 L=92.8m, B=23.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 6,500백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 6,500 1,575 1,000 1,200 2,725

국    비

도    비

시    비 6,500 1,575 1,000 1,200 2,725

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
  ○ 2019.  6. ~ 2020. 10. : 실시설계
  ○ 2020. 12. : 총괄분 및 2020년분 공사 착공
  ○ 2021. 10. : 2022년분 착공
  ○ 2022.  3. : 2023년분 착공

□ 향후계획
  ○ 2023. 12. : 공사 준공



사업명 
실안마을 도시계획도로 개설

(중로2-23호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)

  ○ 위 치 : 사천시 실안동 일원

  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,775m, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 13,530백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 13,530 8,400 5,130 0 0

국    비 - - - - -
도    비 80 - 80 - -
시    비 13,450 8,400 5,050 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

  ○ 2016.  3. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경)

  ○ 2019.  7. ~ 2020.  6. : 1단계 보상 협의

  ○ 2020.  4. : 1단계 공사 착공

  ○ 2020. 12. : 2단계 공사 착공

  ○ 2022. 10. : 2단계(2022년 추가분) 공사 착공

□ 향후계획

  ○ 2023. 7. : 1단계 수용재결 신청

  ○ 2023. 12. : 1, 2단계 공사 준공

□ 사업변경 내역
  ○ 보상비 증가에 따라 총사업비 변경(도 투자심사 완료, 22.5.)
   ┌ 당초 : 12,000백만원(시비 12,000)
   └ 변경 : 13,980백만원(도비 80, 시비 13,820)



사업명 서포면사무소 주변
도시계획도로 개설(중로2-7호선) 담당자 도시과 최호준(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2014. ~ 2024.(11년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 서포면 구평리 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=320.0m, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,450백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,450 2,150 300 500 500

국    비
도    비 200 200
시    비 3,250 1,950 300 500 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
  ○ 2014. 12. : 실시설계
  ○ 2016. ~ 2022. 12. : 보상 협의
  
□ 향후계획
  ○ 2023.  10.: 수용재결 신청
  ○ 2024. 1. ~ 12.: 공사 착공 및 준공



사업명 
삼천포대교공원~각산사거리간

도시계획도로 개설(중로2-10호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016. ~ 2023.(8년간)

  ○ 위 치 : 사천시 대방동 일원

  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,035m, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 17,100백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 17,100 12,750 1,080 1,000 2,270

국    비 - - - - -
도    비 80 - 80 -
시    비 17,020 12,750 1,000 1,000 2,270
기    타 0 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

  ○ 2016. 11. : 도시관리계획 결정(변경)

  ○ 2016. 12. : 실시설계

  ○ 2017.  5. ~ 2022. 12. : 보상 협의 및 공사 추진

  ○ 2021. 11. : 1단계(L=590m) 공사 준공

□ 향후계획

  ○ 2023. 1. ~ 12. : 사업준공



사업명 
남양교회~송포천간

도시계획도로 개설(소로2-8호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)           

  ○ 위 치 : 사천시 남양동 일원

  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=330m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 1,880백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 1,880 1,480 400 0 0

국    비 - - - - -

도    비 250 150 - -

시    비 1,730 1,330 400 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

  ○ 2014.  6. : 실시설계

  ○ 2016.  1. ~ 2021. 12. : 보상 협의

  ○ 2021.  3. : 공사 착공

□ 향후계획

  ○ 2023.  6. : 공사 준공



사업명 
수석1리~무산골

도시계획도로 개설(소로1-7호선)
담당자 도시과 최호준(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2012. ~ 2023.(12년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 사천읍 수석리 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=335m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,930백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 2,930 2,530 200 200 0

국    비

도    비

시    비 2,930 2,530 200 200 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)
  ○ 2012.  2. : 실시설계
  ○ 2020.  6. ~ 2021.  6. : 1구간 공사 착공 및 준공
  ○ 2022. 1. ~ 2022. 12. : 2구간 보상협의
  
□ 향후계획
  ○ 2023.  1. ~ 12. : 2구간 착공 및 준공

 



사업명 
사천읍사무소~선인1리간

도시계획도로 개설(소로1-20호선)
담당자 도시과 최호준(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2006. ~ 2023.(18년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=260m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,270백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 3,270 2,170 500 300 300

국    비

도    비 390 390

시    비 2,880 1,780 500 300 300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
  ○ 2014. 12. : 보상 계속
  ○ 2021.  3. ~ 2022. 8. : 1구간 공사 착공 및 준공
  ○ 2022. 8. ~ 2022. 12. : 2구간 보상
  
□ 향후계획
  ○ 2023.  1. ~ 12. : 2구간 보상 및 공사 착공
 



사업명 
수도교~벌리신호등간

도시계획도로 개설(중로1-12호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016. ~ 2023.(8년간)

  ○ 위 치 : 사천시 벌용동 일원

  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=280m, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 8,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 8,000 3,800 1,000 600 2,600

국    비 - - - - -

도    비 - - - - -

시    비 8,000 3,800 1,000 600 2,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

  ○ 2017.  5. : 실시설계

  ○ 2018.  1. : 실시계획인가

  ○ 2018.  7. ~ 2022. 12. : 보상 협의

□ 향후계획

  ○ 2023.  1. ~ 2023. 12. : 철거 공사 추진 및 개설공사 착공



사업명 
선인구획정리지구~중앙병원간

도시계획도로 개설(소로1-19,2-51호선)
담당자 도시과 최호준(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=340m, B=8.0~10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 1,620백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 1,620 1,050 370 200 0

국    비

도    비 70 70

시    비 1,550 1,050 300 200 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
  ○ 2014.  6. : 실시설계
  ○ 2016.  9. ~ 2022. 12. : 보상 협의
  
□ 향후계획
  ○ 2023. 6. : 1구간 수용재결 신청
  ○ 2023.  1. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공



사업명 
국도3호선~미룡마을간

도시계획도로 개설(중로1-3호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3172)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2014. ~ 2026.(13년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 노룡동 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,173m, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 7,000 1,800 500 300 4,400

국    비

도    비 150 150

시    비 6,850 1,650 500 300 4,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
  ○ 2016.  12. : 실시설계
  ○ 2017.  9. ~ 2022. 12. : 보상 협의
  
□ 향후계획
  ○ 2023. 1. ~ 2024. 6. : 보상협의
  ○ 2024. 7. ~ 2024. 12.: 1단계 공사 추진(L=680m)
  ○ 2025. 1. ~ 2026. 12. :2단계 보상 및 공사(L=493m)
 



사업명 
송포농공단지~송천마을간

도시계획도로 개설(중로1-2호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3172)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2014. ~ 2025.(12년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 송포동 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=689m, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 7,000 1,200 700 500 4,600

국    비 0 - - - -

도    비 0 - - - -

시    비 7,000 1,200 700 500 4,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 2014.  6. : 실시설계
  ○ 2016.  9. ~ 2022. 12. : 보상 협의
  ○ 2022. 5. ~ 12. : 1단계 공사 착공 및 준공
  
□ 향후계획
  ○ 2023. 1. ~ 2025. 12. : 2단계 보상협의 및 공사



사업명 
삼천포천 강변

도시계획도로 개설(소로2-274호선)
담당자 도시과 백근태(☎831-3172)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021. ~ 2025.(5년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 용강동 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=740m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,500백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 5,500 0 500 500 4,500

국    비 0 - - - -

도    비 0 - - - -

시    비 5,500 - 500 500 4500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 2022. 1. ~ 2022. 12. : 보상협의
  
□ 향후계획
  ○ 2023. 1. ~ 2025. 12. : 보상협의 및 공사 추진

 



사업명 
정동 동아빌라 주변

도시계획도로 개설(소로2-69호선)
담당자 도시과 정찬영(☎831-3174)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
  ○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)           
  ○ 위 치 : 사천시 정동면 고읍리 일원
  ○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=135m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 1,400백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 1,400 1,000 200 200 0

국    비 0 - - - -

도    비 0 - - - -

시    비 1,400 1,000 200 200 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 2022. 1. ~ 2022. 12. : 보상협의
  
□ 향후계획
  ○ 2023. 1. ~ 2023. 12. : 보상협의 및 공사 착공 및 준공
 



사업명 지방도1001호선(검정~검항)확포장 담당자 도로과 김도훈(☎831-3375)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천 항공산업대교 연계한 연결도로로 국도3호선의 교통량 분산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. 12. ~ 2025. 12. 10

○ 위 치 : 사천시 곤양면 검정리 218

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1.54km B=11m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 9,000 2,100 1,700 796 4,404

국    비
시 도 비 8,900 2,000 1,700 796 4,404
시군구비 100 100
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○’22. 9. : 비관리청 도로공사 시행허가 및 도로구역 결정(변경) 고시

○‘22. 12. : 공사(총괄분, 2022년분) 착공

□ 향후계획

○’24. 1월 : 공사(2024년분) 착공 

○‘25. 12월 : 공사(총괄분) 준공 



사업명 사천시 꽃양묘장 이전 조성사업 담당자 농축산과 오말선(☎831-3765)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후 온난화 대비를 위해 소득작물 실증시범포시설 확충 필요

○ 사천시 농업한마당축제 등 각종 축제ㆍ행사의 경관 조성 지원 수요가 늘어나는

초화류의 원활한 생산 및 공급량 충족을 위해 기존 향존동 부지 절대적으로 협소

○ 향촌동 양묘장 내 다목적복지회관 건립되어 복지회관 이용객 주민편의시설

설치 요구 양묘장 이전 민원 지속적 제기

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 용현면 신복리 340번지 일원

○ 규 모 : 32,241㎡ / 건축 805㎡(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 114백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 114 3 17 26 68

국    비 34 34
시 도 비 10 10
시군구비 70 3 17 26 24
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)
○ 2018. 11. 공유재산관리계획 의회 의결

○ 2019. 09. 중기지방재정계획 반영

○ 2019. 12. 사천도시관리계획시설 결정

○ 2021. 03. 지방재정투자심사 실시

○ 2022. 12. 기본 및 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2023. 04. 실시계획인가 고시

○ 2023. 05. 보상계획공고 및 열람, 손실보상협의 및 게약체결

○ 2024. 01. ~ 12. 사업 착공 및 준공



사업명 논 타작물 단지화조성 다각화 지원 담당자 기술지원과 김정옥(☎831-3870)

□ 사업목적 및 필요성

○ 논 타작물 재배 단지를 집중지원하여 과잉 생산되는 쌀의 적정 생산 유도

○ 식량작물 전반에 걸친 생산·유통여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. (2년간)

○ 위 치 : 사천시 곤명면 봉명로 219, 콩사랑영농조합법인

○ 규 모 : 저온 저장시설, 계근대, 지게차 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,988백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,988 1,618 1,370 - -

국    비 1,195 647 548 - -
도    비 358 194 164 - -
시    비 837 453 384 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - -
기    타 598 324 274 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2021년: 저온창고, 일반창고, 지게차, 계근대 등 완료 후 보조금 교부

○ 2022년: 포장시설, 탈피가공시설, 교육·컨설팅 등 완료 후 보조금 교부

○ 2023년: 선별 및 정산시설 공사 완료 후 보조금 교부

□ 향후계획

○ 사후관리 철저

□ 사업변경 내역
(단위 : 백만원)

구분
사  업  비

변경 사유
당  초 변  경

총사업비 2,988 2,988 전체 사업비 변동 없음
건축공사 1,760 1,652 건축, 전기, 소방공사 반영

토목공사 및 감리 20 47 가공시설 설계 및 감리 반영
시설장비 1,198 1,279

교육컨설팅 10 10



사업명 용남중학교 미래교육관 증축 지원 담당자
평생학습센터 한보람
(☎831-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용남중학교는 교육부 지정 농어촌 거점중학교로 매년 학생 수가 증가되어

기본 교육시설의 부족으로 기본수업 진행에 어려움이 있으므로 미래교육관을 

증축하여 학생들에게 질 높은 교육환경을 제공하고 미래교육 모델로 활용

하고자 함

○ 다목적강당(체육시설), 소규모공연장(예술공간), 특별실/마을학교/급식소

(복합문화공간) 증축을 통해 학생들과 지역민이 함께 누릴 수 있는 공간 

창출 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 용남중학교(사천시 용현면 선진길 24 일원)

  ○ 규 모 : 미래교육관(3동, 연면적 4,661㎡)

    - 가동: 1층 특별교실 1실(96㎡), 급식소 634㎡, 필로티․광장 691㎡, 2층 특별교실 8실(1,038㎡)
    - 나동: 다목적강당(1층 다목적강당 1055㎡, 2층 계단실․화장실 49㎡)

    - 다동: 소규모공연장(1층 소규모공연장 539㎡, 피로티 285㎡, 2층 소규모공연장 274㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,212백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 9,212 889 1,383 6,940

시    비 3,173 1,000 2,173
기    타 6,039 889 383 4,767

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)
○ 2019. 8.: 총사업비(70억 원)의 시 대응투자(35억 원) 확약

○ 2019.11.: 시 지방재정 투자심사

○ 2020. 2.: 교육관 부지 토지기탁 확약 체결(사유지 2필지 1,399㎡→용남학원)

○ 2020. 2.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사

    - 도시관리계획 결정(변경) 등 사전절차 이행 요구(조건부 승인)



○ 2020. 3.~6.: 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 용역(2,370㎡)

○ 2020. 6. 18.: 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시

                 (33,903㎡ → 36,273㎡ / 증 2,370㎡)

○ 2020. 6. 23.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정

○ 2020. 9. ~ 2020. 10.: 기본설계용역 현상공모

○ 2020.11.: 도교육청 특별교부금 확정

○ 2021년 제1차 지방재정투자사업 심의결과⇒재검토

○ 2021. 5.: 2021년 제3차 지방재정투자사업 재상정

○ 2021. 8.: 2021년 제3차 지방재정투자사업 심사완료(조건부)

○ 2021.10.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정

○ 2021.12.: 사업계획 변경승인(급식소 시설 추가에 따른 사업량 및 사업비 

변경 3,770㎡→4,389㎡ /  7,137백만 원→9,212백만 원)

○ 2022. 5.: 시 보조금 1차 교부(10억 원) 및 변경 확약서 송부

○ 2022. 10.: 실시설계 용역 완료

○ 2022. 11.: 공사입찰 및 사업자 선정

○ 2022. 11.: 사업기간 연장 승인

□ 향후계획

○ 2022. 12. ~ 2023. 12.: 공사 착공 및 준공

    - 시 보조금 2차 교부(2,173백만원) ※ 공사실적에 따라 보조금 교부

    - 시설 운영 및 관리 협약 체결

○ 2024. 1.: 학생 수업 및 시민 활용

□ 사업변경 내역

구  분 당 초 변 경

사업기간 2019. 10. ~ 2022. 12.(3년 3개월) 2019. 10. ~ 2023. 12.(4년 3개월)

사 업 비
및 재원

○ 총 사업비: 7,137백만원
 도교육청 특별교부금: 3,173
 시 지원비: 3,173
  토지매입비(기탁,매입): 791(학교법인부담)

○ 총 사업비 : 9,212백만원
 도교육청 특별교부금(미래교육관): 3,173
 시 지원비(미래교육관): 3,173
 교육비특별회계(급식소신축): 2,075
  토지매입비(기탁,매입) : 791(학교법인부담)

사업량

∘ 3동, 연면적 3,770㎡

 - 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 920㎡) : 1,720㎡
 - 소규모공연장: 850㎡
 - 특별실(1층)․마을학교(2층): 1,200㎡

∘ 3동, 연면적 4,661㎡

 - 다목적강당(1층 1055㎡, 2층 49㎡): 1,104㎡
 - 1층 소규모공연장·필로티 824㎡, 2층 소규모

공연장 274㎡
 - 1층 급식소·특별실·필로티(1,421㎡), 2층 특별실·

마을교실(1,038㎡)



사업명 음식물 바이오가스화 사업 담당자 환경사업소 신경민(☎831-5605)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 음식물류폐기물 공공처리시설(20톤/일)의 노후화로 대체시설 마련
  ○ 유기성폐자원(음식물)의 에너지화를 통한 자원순환 및 에너지자립화 도모
□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.            
  ○ 위 치 : 경상남도 사천시 환경길 55 일원(삼천포공공하수처리시설 내)
  ○ 규 모 : 음식물 바이오가스화시설 40톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 9,802백만원 (2022년말 기준)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2023년 이후

계 9,802 8,527 1,275 - -

국    비 2,940 2,558 382 - -

시 도 비 1,961 1,706 255 - -

시군구비 4,901 4,263 638 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 2014.  9.: 타당성조사 연구용역 완료
  ○ 2017.  8.: 기본 및 실시설계 용역 
  ○ 2020.  3.: 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 착공
  ○ 2020. 12.: 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 준공
  ○ 2021.  3.: 혐기성소화조(2021년분) 공사 착수
  ○ 2021. 11.: 혐기성소화조(2021년분) 시운전 착수
  ○ 2022. 12.: 총괄 준공



사업명 사등위생매립장 확장사업(2-3단계) 담당자 환경사업소 송주연(☎831-5607)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 2-2단계 매립시설이 2025년 상반기 매립종료가 예상되므로 매립장 확장사
업을 추진하여 지속적이고 안정적인 생활폐기물 처리 도모

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.            
  ○ 위 치 : 경상남도 사천시 환경길 57 일원
  ○ 규 모 : 217,000㎥(기존 매립장 수직증설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,972백만원 (2022년말 기준)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 3,972 - 45 721 3,206
국    비 1,192 - - 200 992
시 도 비 804 - - 140 664
시군구비 1,976 - 45 381 1,550

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)
  ○ 1997. 10.: 사등 쓰레기 위생매립장 확장사업 기본설계 완료
  ○ 2001.  2.: 폐기물처리시설 설치승인(1,040,000㎥)
  ○ 2002.  4.: 폐기물처리시설 사용개시 신고(1단계 219,200㎥)
  ○ 2009. 12.: 폐기물처리시설 사용개시 신고(2-1단계 249,600㎥)
  ○ 2019.  6.: 폐기물처리시설 사용개시 신고(2-2단계 211,000㎥)
  ○ 2021. 11.: 2021년 정기 제4차 지방재정투자사업 심사
  ○ 2021. 12.: 중기지방재정계획 반영
  ○ 2022.  3.: 사등위생매립장 확장(2-3단계) 국고보조금 신청
  ○ 2023.  1.: 국고보조사업 확정 및 2023년도 사업비 확보
  ○ 2023.  7.: 실시설계 용역 완료  
 

□ 향후계획

  ○ 2023.  7.: 공사 발주 및 시공업체 선정
  ○ 2023.  9.: 공사 착공 
  ○ 2024. 12.: 공사 준공


