
별첨 4  개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 동서금동 생활SOC 복합화 사업 담당자 행정과 이성복 (☎831-2566)

□ 사업목적 및 필요성
○ 현 행정복지센터의 청사 이전 신축과 생활SOC 시설의 복합화 조성을 

통해 노후화된 청사시설과 협소한 주차장으로 인한 주민 불편해소 및 

문화생활 복리를 증진

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. ~ 2023.
○ 위 치 : 사천시 동금동 159-3번지 일원

○ 규 모 : 복합청사 신축 1식(지상 1~2층, 부지면적 2,804㎡, 연면적 1,100㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 6,400백만 원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 64,000 23,000 41,000

국    비 11,000 11,000
도    비
시    비 53,000 23,000 30,000
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
◦ 2019. 12. : 동서금동행정복지센터 이전 신축계획 수립(시장 방침)
◦ 2020. 3. : 공유재산 관리계획 승인

◦ 2020. 6. : 동서금동행정복지센터 도시관리계획(공공청사) 결정

◦ 2020. 8. : 제3차 정기 지방재정 투자사업 심사 의뢰

◦ 2020. 10. : 제3차 정기 지방재정 투자심사위원회 심의결과(재검토)
◦ 2021. 4. : 2022년도 생활SOC복합화 사업 공모 신청

◦ 2021. 8. : 2021년 제4차 정기 지방재정 투사사업 심사 의뢰(재상정)
◦ 2021. 9. : 부지조성 실시설계 및 실시계획인가 용역

◦ 2021. 9. : 생활SOC복합화사업 공모 선정

◦ 2021. 10. : 2021년 제4차 정기 지방재정 투사사업 심사 조건부 승인

□ 향후계획

◦ 2022. 3. : 사업부지 감정평가 완료

◦ 2022. 6. : 사업부지 매입 완료

○ 2022. 7. : 공공건축 기본 및 실시설계 공모 실시

○ 2022. 12. : 건축 설계 완료

○ 2023. 1. : 건립공사 착공

○ 2023. 12. : 건립공사 준공



사업명 사천호국공원 조성사업 담당자 주민생활지원과김송주(☎831-2610)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사천호국공원의 공원시설 확충을 통해 애국심과 호국의지를 고취할 수 

있는 안보교육 현장으로 활용코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023. (4년)

○ 위 치 : 노룡동 산1-1번지 일원

○ 규 모 : 23필지 10,386㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,363백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계

국    비

시 도 비 5,363 100 569 1,050 3,344

시군구비

지 방 채

민간자본

기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 토지보상완료 및 보훈회관 설계 완료

□ 향후계획

○ 커뮤니티센터 건립공사 착공 : 2023년



사업명 서부노인복지관 건립 담당자 노인장애인과박승진(☎831-2090)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령화로 인하여 어르신들의 종합적인 복지제공을 위하여 노인복지회관을

건립하여 즐거운 노후생활 및 건강한 사회생활 영위

□ 사업개요

○ 위    치 : 곤양면 서정리 998-1번지 일원

○ 사 업 량 : 연면적 2,941.07㎡(증 1,710.1㎡), 지상 3층

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 1.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 6,000 1,700 4,300

국    비

시 도 비

시군구비 6,000 1,700 4,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 9. : 권역별 노인복지관 건립 방침 결정

○ 2019. 3. : 권역별 노인복지관 건립 타당성 조사용역

○ 2020. 3. ~ 11. : 서부노인복지관 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2020. 12. : 서부노인복지관 공사 착공

○ 2022. 1. : 서부노인복지관 공사 준공

□ 향후계획

○ 노인들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공



사업명 사천시문화예술회관 환경개선 담당자 문화체육과조다정(☎831-2711)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2021년 준공이후 시설 및 장비의 노후화로 현대화가 시급하여 환경개선  

사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.

○ 위 치 : 사천시 삼천포대교로 471(동림동)

○ 규 모 : 옥상방수, 로비 및 객석 냉난방 설치, 객석의자 교체 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 5,000 421 4,579

국    비

시 도 비 2,000 147 1,853

시군구비 3,000 274 2,726

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 4. ~ 10. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2021. 11. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 7. : 공사 준공



사업명 사천시생활밀착형국민체육센터건립 담당자 문화체육과김성현(☎831-2421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 문화・체육 향유권 신장, 시설 인프라 지역격차 해소 

○ 문화와 체육시설의 복합화를 통한 생활밀착형 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 사천시 정동면 예수리 405번지 일원

○ 규 모 : 수영장, 다목적체육관, 문화센터 등 건립 A=3,882.37㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,800백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 16,800 267 1,921 9,612 5,000

국    비 5,800 246 1,227 4,327 -

시 도 비 750 120 630 -

시군구비 10,250 21 574 4,655 5,000

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 9. : 생활SOC사업 선정

○ 2019. 9. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

○ 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2021. 12. : 사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립공사 착수

□ 향후계획

○ 2023. 5. : 건립 준공

○ 2023. 7. : 개관



사업명 서포 생활체육시설 조성사업 담당자 문화체육과김성현(☎831-2421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 면지역의 체육시설 확충으로 시민 건강증진, 여가선용기회 확대

○ 동계전지 훈련장 활용으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 사천시 서포면 다평리 1420-1번지 일원

○ 규 모 : 체육공원 조성(축구장, 풋살장 등) A=19,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,630백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 4,630 47 1,400 160 3,023

국    비 1,050 1,050

시 도 비

시군구비 3,580 47 1,400 160 1,973

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 8. : 토지보상 완료

□ 향후계획

○ 2022. 6. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 발주 

○ 2022. 10. : 실시계획인가 고시

○ 2023. 3. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 공사 준공



사업명 용현 생활체육시설 조성사업 담당자 문화체육과김성현(☎831-2421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 조성을 통한 시민건강 증진 및 여가선용 공간 마련

○ 체육 인프라 확충으로 지역격차 해소 및 기반시설 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2024.

○ 위 치 : 사천시 용현면 송지리 782번지 일원

○ 규 모 : 체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 13,000 2,460 2,000 1,000 7,540

국    비 1,980 1,980

시 도 비

시군구비 11,020 2,460 2,000 1,000 5,560

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 7. : 감정평가 실시

○ 2019. 12. : 실시설계 용역 완료

○ 2020. 3. : 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ 2023. 3. : 보상 완료

○ 2023. 5. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공



사업명 어촌뉴딜300사업(호복포항) 담당자 해양수산과서주현(☎831-3125)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항시설 사업 및 배후어촌 개발로 어촌경제 활성화를 도모하기 위한 

호복포항을 지역여건에 맞는 어항시설과 배후어촌으로 개발함으로써 

어촌경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. (4년간)

○ 위 치 : 실안동 영복항 일원

○ 규 모 : 호복포항 개발 1식(외곽시설 L=100m 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,967백만 원(국비 10,477, 도비 1,347, 시비 3,143)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 14,967 5,929 7,054 1,984

국    비 10,477 4,150 4,938 1,389
시 도 비 1,347 534 635 179
시군구비 3,143 1,245 1,481 416
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2018. 12. : 어촌뉴딜300사업 공모사업 당선

○ 2019. 12. : 제6차 기본계획 조정위원회 심의 승인(조건부)
○ 2020. 3. : 기본계획 재수립 용역 시행

○ 2020. 11. : 어촌뉴딜300사업 위·수탁 협약(한국농어촌공사)
○ 2021. 1. : 기본계획 승인 및 고시

○ 2021. 4. : 실시설계용역 시행

○ 2021. 10. : 토목공사 발주

□ 향후계획

○ 2022. 1. : 사업기간 연장 승인(해양수산부)
○ 2022. 3. : 건축공사 발주

○ 2022. 7. : 잔여분 공사 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공 및 사업완료 보고



사업명 어촌뉴딜300사업(낙지포항) 담당자 해양수산과서주현(☎831-3125)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 어항시설을 레저시설 등으로 정비하여 관광자원을 개발하여      

지역경제 활성화를 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 서포면 비토리 낙지포항 일원

○ 규 모 : 물양장(A=4,600㎡), 비토빌센터(A=400㎡), 돔펜션 2개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,574백만 원(국비 6,002, 도비 772, 시비 1,800)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 8,574 2,235 3,430 2,909

국    비 6,002 1,565 2,401 2,036
시 도 비 772 201 309 262
시군구비 1,800 469 720 611
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)
○ 2019. 10. : 공모사업 당선

○ 2019. 12. : 재정투자심사 완료

○ 2020. 4. : 공간환경마스터플랜 및 기본계획수립 용역 시행

○ 2020. 7. : 지역역량강화 용역 시행

○ 2020. 11. : 어촌뉴딜300사업 위·수탁 협약(한국어촌어항공단)
○ 2020. 12. : 기본계획 승인 및 고시

○ 2021. 2. : 실시설계용역 시행

○ 2021. 8. : 토목공사 발주

□ 향후계획

○ 2022. 8. : 건축 및 잔여분 공사 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공 및 사업완료 보고



사업명 어촌뉴딜300사업(중촌항) 담당자 해양수산과강영욱(☎831-3126)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 어항시설을 레저시설 등으로 정비하여 관광자원을 개발하여      

지역경제 활성화를 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 서포면 자혜리 중촌항 일원

○ 규 모 : 물양장(A=2,300㎡), 공동작업장(A=270㎡), 방파제(L=16m) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,283백만 원(국비 5,098, 도비 655, 시비 1,530)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 7,283 265 291 6,727

국    비 5,098 186 204 4,708
시 도 비 655 24 26 605
시군구비 1,530 55 61 1,414
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
○ 2019. 10. : 공모사업 당선

○ 2019. 12. : 재정투자심사 완료

○ 2020. 4. : 공간환경마스터플랜 및 기본계획수립 용역 시행

○ 2020. 7. : 지역역량강화 용역 시행

○ 2021. 1. : 기본계획 승인 및 고시

○ 2021. 4. : 실시설계용역 시행

○ 2021. 8. : 세부설계 완료에 따른 행정절차 이행(해역이용협의 등)

○ 2021. 12. : 토목공사 발주

□ 향후계획

○ 2022. 4. : 건축공사 발주

○ 2022. 7. : 잔여분 공사 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공 및 사업완료 보고



사업명 어촌뉴딜300사업(구우진항) 담당자 해양수산과강영욱(☎831-3126)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 어항시설을 레저시설 등으로 정비하여 관광자원을 개발하여      

지역경제 활성화를 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 서포면 자혜리 구우진항 일원

○ 규 모 : 방파제(L=70m), 대․소규모 공동작업장(A=1,872㎡), 캠핑장(A=4,210㎡) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만 원(국비 7,000 도비 900 시비 2,100)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 10,000 2,000 4,000 4,000

국    비 7,000 1,400 2,800 2,800

시 도 비 900 180 360 360

시군구비 2,100 420 840 840

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2020. 12. : 공모사업 당선

○ 2021. 1. : 재정투자심사 완료

○ 2021. 3. : 어촌뉴딜300사업 위·수탁 협약(한국농어촌공사)

○ 2021. 5. : 기본계획용역 시행

○ 2021. 11. : 기본계획 승인(조건부)

□ 향후계획

○ 2022. 1. : 기본계획 고시

○ 2022. 2. : 실시설계용역 시행

○ 2022. 8. ~ 2023. 12. : 공사 착·준공



사업명 벌리 공영주차장 조성사업 담당자 민원교통과조현우(☎831-3366)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차시설 부족으로 주택가 도로 내 심각한 불법 주ㆍ정차가 발생하고   

극심한 교통난을 초래하여 주민 간 갈등을 일으키고 불법 주ㆍ정차 

차량에 대한 단속의 한계로 주차장 조성이 무엇보다 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.

○ 위 치 : 벌리동 465-1, 465-2번지

○ 규 모 : 노외주차장 5,173.2㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 5,900 41 5,859

국    비 41 0 2,909

도    비

시    비 0 0 2,950

지 방 채

기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 2021. 5. ~ 12. : 실시설계 완료 및 보상협의

○ 2021. 12. : 협의지연에 따른 사업대상지 변경

□ 향후계획

○ 2022. 3. : 지방재정투자심사 심의(사업대상지 변경)

○ 팔포 공영주차장 조성사업(구.벌리 공영주차장 조성사업) 추진

□ 사업변경 내역

○ 2022년도 1회 투자심사 사업대상지 변경(벌리동 465-1,2번지 → 서금동 

146번지)

○ 예산 변경 없음



사업명
국도3호선∼금문해안도로 간
도시계획도로 개설

담당자 도시과 정연평(☎831-3166)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급

○ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.～ 2023. (9년간)

○ 위 치 : 사천시 용현면 금문리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=896m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 7,000 3,883 815 1,000 1,302

국    비

도    비 750 750

시    비 6,250 3,133 815 1,000 1,302

지 방 채

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013. 11. : 투융자 심사

○ 2020. 11. : 공사(1단계) 준공

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 8. : 손실보상 협의(2단계)

○ 2023. 1. : 공사 착공(2단계)



사업명 용강 주공APT∼용두 간 도로개설 담당자 도시과 정연평(☎831-3166)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획도로개설로 주민생활불편 해소

○ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007. ～ 2023. (7년간)

○ 위 치 : 사천시 용강동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=974m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 9,500 4,588 2,500 2,412

국    비

도    비

시    비 9,500 4,588 2,500 2,412

지 방 채

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013. 3. : 투융자 심사

○ 2014. 8. : 공사(1단계) 준공

○ 2018. 1. ~ : 손실보상 협의(2단계)

□ 향후계획

○ 2022. 7. : 공사 착공(2단계)



사업명
동계～사주교차로간 도시계획도
로(중로1-11,1-14호선)정비

담당자 도시과 이재성(☎831-3167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사주천년교 가설, 회전교차로 정비와 연계된 사업으로 사천읍과 정동면을

연결하는 도로로 국도3호선과의 교통량 분산

○ 도시계획도로 개선으로 주민 생활여건 개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ～ 2023. (6년간)

○ 위 치 : 사천시 사천읍 사주리, 정동면 고읍리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1.6km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 20,000 15,953 1,860 1,353 834

국    비 10,000 7,053 1,314 1,000 633

도    비

시    비 10,000 8,900 546 353 201

지 방 채

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2019. 11. : 투융자 심사

○ 2020. 1. : 도시계획도로개설(L=0.38km) 공사 준공

○ 2020. 8. : 교량가설(L=0.28km) 공사 준공

○ 2020. 12. : 도시계획도로개설(L=0.3km) 공사 준공

○ 2021. 8. : 도시계획도로개설(L=0.08km) 공사 준공

○ 2021. 8. : 도시계획도로개설(L=0.26km) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 도시계획도로개설(L=0.26km) 공사 준공

○ 2023. 1. : 도시계획도로확포장(L=0.3km) 공사 착공



사업명 각산 산복도로 개설(소로2-44호선) 담당자 도시과 류호철(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. ~ 2025. (20년간)

○ 위 치 : 사천시 남양동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=2,400m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 5,000 3,790 200 1,010

국    비

도    비 90 90

시    비 4,910 3,700 200 1,010

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

○ 2008. 11. : 실시계획인가

○ 2009. 1. ~ 2015. 12. : 1단계(L=720m) 보상 완료 및 공사 준공

○ 2016. 1. ~ 2018. 12. : 2단계(L=390m) 보상 완료 및 공사 준공

○ 2021. 12. : 3단계 일부구간(4공구, L=143m) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 3단계(4공구) 공사 준공

○ 2023. 6.~ 2025. 12. : 3단계(L=1,147m) 보상 및 공사 추진



사업명
개발등 안길 도시계획도로 개설
(소로2-264호선)

담당자 도시과 류호철(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2022. (6년간)

○ 위 치 : 사천시 동금동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=195m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,570백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 1,570 1,270 300 0 0

국    비

도    비

시    비 1,570 1270 300 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2017. 12. : 도시관리계획 결정(변경)

○ 2019. 1. ~ 6. : 분할 측량 및 행정절차 이행

○ 2019. 7. ~ : 감정 평가 및 보상 협의

○ 2021. 2. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 6. : 공사 준공



사업명
고읍∼예수간 교량 가설
(중로1-16호선)

담당자 도시과 정동민(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정동면 고읍·예수리 대규모 주택건설사업 준공에 따른 교통난을 사전 예방

하고 잠재적 시민 생활불편 해소

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023. (5년간)

○ 위 치 : 사천시 정동면 고읍·예수리  일원

○ 규 모 : 교량 1기 가설 L=92.8m, B=23.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,450백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 6,450 498 1,078 1,000 3,874

국    비

도    비

시    비 6,450 498 1,078 1,000 3,874

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 6. ~ 2020. 10. : 실시설계

○ 2020. 12. : 총괄분 및 2020년분 공사 착공

○ 2021. 10. : 2021년분 착공

□ 향후계획

○ 2022. 3. : 2022년분 착공

○ 2023. 12. : 공사 준공



사업명
실안마을 도시계획도로 개설
(중로2-23호선)

담당자 도시과 류호철(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)

○ 위 치 : 사천시 실안동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=1,775m, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,900백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 13,900 5,400 3,000 1,630 3,870

국    비

도    비 80 80

시    비 13,820 5,400 3,000 1,550 3,870

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2016. 3. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경)

○ 2019. 7. ~ 2020. 6. : 1단계 보상 협의

○ 2020. 4. : 1단계 공사 착공

○ 2020. 12. : 2단계 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 1, 2단계 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 보상비 증가에 따라 총사업비 변경(도 투자심사 완료, 22.5.)

┌ 당초 : 12,000백만원(시비 12,000)

└ 변경 : 13,980백만원(도비 80, 시비 13,820)



사업명
서포면사무소 주변
도시계획도로 개설(중로2-7호선)

담당자 도시과 정동민(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)

○ 위 치 : 사천시 서포면 구평리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=320.0m, B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,250백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 3,250 1,650 500 300 800

국    비

도    비 200 200

시    비 3,050 1,450 500 300 800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014. 12. : 실시설계

○ 2016. ~ 2022. 12. : 보상 협의

□ 향후계획

○ 2022. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공 



사업명
삼천포대교공원∼각산사거리간
도시계획도로 개설(중로2-10호선)

담당자 도시과 류호철(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2023. (8년간)

○ 위 치 : 사천시 대방동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=1,035m, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,100백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 17,100 12,750 1,855 1,080 1,415

국    비

도    비 80 80

시    비 15,165 12,750 1,000 1,415

기    타 1,855 - 1,855

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2016. 11. : 도시관리계획 결정(변경)

○ 2016. 12. : 실시설계

○ 2017. 5. ~ 2020. 12. : 보상 협의 및 공사 추진

○ 2021. 11. : 1단계(L=590m) 공사 준공

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 12. : 사업준공



사업명
남양교회∼송포천간
도시계획도로 개설(소로2-8호선)

담당자 도시과 이호성(☎831-3172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)

○ 위 치 : 사천시 남양동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=330m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 2,100 1,380 100 200 420

국    비

도    비 250 150 100

시    비 1,850 1,230 200 420

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2014. 6. : 실시설계

○ 2016. 1. ~ 2021. 12. : 보상 협의

○ 2021. 3. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 6. : 공사 준공



사업명
수석1리∼무산골
도시계획도로 개설(소로1-7호선)

담당자 도시과 정동민(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2023. (12년간)

○ 위 치 : 사천시 사천읍 수석리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=335m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 2,800 2,180 350 200 70

국    비

도    비

시    비 2,800 2,180 350 200 70

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 2012. 2. : 실시설계

○ 2020. 6. ~ 2021. 6. : 1구간 공사 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 12. : 2구간 보상 및 공사 추진



사업명
사천읍사무소∼선인1리
도시계획도로 개설(소로1-20호선)

담당자 도시과 정동민(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. ~ 2023. (18년간)

○ 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=260m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,950백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 2,950 1,520 650 500 280

국    비

도    비 390 190 200

시    비 2,560 1,330 450 500 280

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2014. 12. : 보상 계속

○ 2021. 3. : 1구간 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 10. : 1구간 공사 준공

○ 2023. 1. ~ 12. : 2구간 보상 및 공사 착공



사업명
수도교∼벌리신호등간
도시계획도로 개설(중로1-12호선)

담당자 도시과 류호철(☎831-3170)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2023. (8년간)

○ 위 치 : 사천시 벌용동 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=280m, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 8,000 3,300 500 1,000 3,200

국    비

도    비

시    비 8,000 3,300 500 1,000 3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

○ 2017. 5. : 실시설계

○ 2018. 1. : 실시계획인가

○ 2018. 7. ~ 2021. 12. : 보상 협의

□ 향후계획

○ 2022. 7. ~ 2023. 12. : 보상 협의 및 공사 추진



사업명
선인구획정리지구∼중앙병원간
도시계획도로개설(소로1-19,2-51호선)

담당자 도시과 정동민(☎831-3171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

○ 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)

○ 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설  L=340m, B=8.0~10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 2,500 1,050 0 370 1,080

국    비

도    비 70 70

시    비 2,430 1,050 300 1,080

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014. 6. : 실시설계

○ 2016. 9. ~ : 보상 협의

□ 향후계획

○ 2022. 10. : 공사 착공

○ 2023. 6. : 보상 협의

○ 2023. 9. : 공사 준공



사업명
용당(항공MRO)일반산업단지
조성사업

담당자 산업입지과김수언(☎831-3465)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항공선도기업인 KAI·KAEMS와 인접한 지역에 항공MRO 및 생산단지   

조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 복합항공산업 클러스터로 발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023.

○ 위 치 : 사천시 사천읍 용당리 일원

○ 규 모 : 산업단지 조성 A=299,765㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150,000백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 150,000 92,320 7,680 24,500 25,500

도    비 60,000 36,928 3,072 9,500 10,500

시    비 90,000 55,392 4,608 15,000 15,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 2014. 12. 23. : 항공정비사업(MRO) MOU 체결[경상남도, 사천시 KAI]

○ 2018. 12. 13. : 산업단지계획 승인 및 고시(1, 2단계)

○ 2019. 6. 25. : 1,2단계 공사 착공

○ 2019. 12. 17. : 공사 준공(1단계) ※ ’22. 6월 현재 공정율 : 65%

○ 2020. 6. 1. : 1단계 개발토지 임대계약 체결(사천시, KAEMS)

□ 향후계획

○ 2022. 6. 23. : 산업단지계획(변경) 승인 및 고시(1,2,3단계)

○ 2022. 7. ~ 9. : 건설기술심의(경남도), 공사원가 사전검토 및 발주(조달청)

○ 2022. 10. : 3단계 공사 착공

○ 2022. 12. : 1,2단계 공사 준공

○ 2023. 12. : 사업 준공(총괄)



사업명 송포일반산업단지 조성사업 담당자 산업입지과김수언(☎831-3465)

□ 사업목적 및 필요성

○ 위그선, 항공R&D, 연구센터, 중소형활주로 등 해양·항공산업의 융복합 

일반산업단지를 조성하여 지역경제 활성화와 첨단 해양·항공산업의

메카도시로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2026.
○ 위 치 : 사천시 송포동 617-1번지 일원(공유수면 포함)
○ 규 모 : 산업단지 조성 A=657,092㎡(해면부 546,809㎡, 육지부 110,283㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 220,200백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 150,000 85 149,915

국    비 6,200 6,200
시    비 85,500 85 85,415
기    타 128,500 128,500

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 2016. 11. 28. : 항공레저 이착륙장 공모사업 선정[국토부]
○ 2018. 10. 9. : 지방재정 중앙 투자 심사(재검토)
○ 2018. 12. 13. : 공유수면매립 기본계획 관련 협의(해양수산부)
○ 2019. 4. 1. : 지방재정 중앙 투자 심사(재검토)
○ 2020. 8. 12. : 사업추진 양해각서 체결(사천시, 경남개발공사)
○ 2021. 3. 17. : 2차 타당성 조사 완료(한국지방행정연구원)

- 경제성분석(B/C) : 0.67, 재무성분석(PI) : 0.96
○ 2021. 5. 28. : 2021년 제2차 지방재정 중앙투자심사(재검토)

- 타 산업단지 분양율, 객관적인 수요조사 검토 필요

- 공유수면 매립 및 그에 따른 환경피해, 어업권 보상 등 주민의견 수렴

- 토지이용 적정성 검토, 산업기능과 항공기능이 상충되지 않도록 검토

- 항공·해양 관련 연구기관 및 기업 간 연계방안 마련

□ 향후계획

○ 지방재정 중앙투자심사 재검토 조건사항 이행 후 행정절차 추진



사업명 삼천포용궁수산시장 주차타워설치 담당자 지역경제과최동철(☎831-3062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼천포 용궁수산시장 및 인근 시장을 방문하는 관광객 차량 불편

해소를 위하여 주차타워 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5 ~ 2022. 6

○ 위 치 : 사천시 선구동 58-45번지 외 8필지

○ 규 모 : 주차타워 건립, 지상2층 3단(연면적6,173.23㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 9,000 8,800 200

국    비 5,280 5,280

도    비

시    비 3,720 3,520 200

지 방 채

기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 2019. 9. : 주차환경개선사업 최종 선정
○ 2020. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
○ 2021. 5. 10. : 공사 착수 

□ 향후계획

○ 2022. 6. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분 변경전 변경후 변 경 사 유
사업기간 2020~2021 2020~2022 자재수급 불안,가격급등에 따른 

공사지연

사업규모 부지 3,871㎡, 
지상 2층3단,250대

부지 3,871㎡,
지상 2층 3단, 194대 주민협의,기관협의내용 실시설계 반영

사업비 국  비 : 5,280
지방비 : 3,520

국  비 : 5,280
지방비 : 3,720 



사업명 삼천포전통수산시장 주차장 설치 담당자 지역경제과최형주(☎831-3064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시재생사업과 연계한 주차장 조성으로 우리시를 방문하는 관광객들의  

주차편의 제공으로 시장 경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 서동 321-1번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성(A=4,312㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,550백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 5,960 3,468 2,082 410

국    비

도    비

시    비 5,960 3,468 2,082 410

지 방 채

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2020. 2. ~ 6. : 건물철거(자매빵집, 우리장식)

○ 2020. 6. : 협의보상(서동 321-7)

○ 2021. 8. : 보상협의 및 수용재결(3개동)

○ 2021. 12. : 지장가옥 철거공사

□ 향후계획

○ 2022. 6. ~ 7. : 보상금 지급(3개동)

○ 2022. 8. : 건물철거 설계용역 준공

○ 2022. 12. : 건물 철거 준공



사업명 사천 케이블카 자연휴양림 조성 담당자 녹지공원과한진욱(☎831-3440)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민과 관광객들에게 쾌적하고 안전한 산림문화·휴양 서비스 제공 및    

각산 일원 바다 케이블카, 아쿠아리움 등과 연계한 관광자원 다양성 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. ~ 2021. 5.

○ 위 치 : 사천시 실안동 산170-2번지 일원

○ 규 모 : 39.4ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,510백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 11,510

국    비

시 도 비 3,250 2,498 752

시군구비 8,260 6,907 1,353

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 5. : 휴양림 지정 고시(산림청 고시 제2017-48호)

○ 2018. 12. : 휴양림 조성사업 총괄 발주

○ 2021. 5. : 휴양림 조성사업 총괄 준공

□ 향후계획

○ 자연휴양림 시설 보완



사업명 사천시농업한마당축제 담당자 농축산과 김여랑(☎831-3760)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시 농·특산물의 인지도 향상을 위한 적극적인 홍보 활동과 판로개척

○ 축제를 통한 시민 일체감 조성으로 우리농업의 새로운 활로 모색

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 10.

○ 위    치 : 온·오프라인(삼천포대교공원)

○ 민간사업자 : 사천시농업한마당추진위원회

○ 총사업비 : 70백만 원

○ 사업규모 : 온라인,농산물판매행사

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 940 270 70 300 300

국    비

시 도 비

시군구비 940 270 70 300 300

기    타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 2022년 제14회 사천시 농업한마당축제 개최 예정(2022.10.)



사업명 논타작물단지화조성사업다각화지원 담당자 기술지원과오수봉(☎831-3870)

□ 사업목적 및 필요성

○ 논 타작물(콩) 재배 확대를 통한 농가 소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.(2년차 사업)

○ 위 치 : 곤명면 봉명로 219 콩사랑영농조합법인

○ 규 모 : 2,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,988백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 2,988 - 1,618 1,370 -

국    비 1,195 - 647 548 -

시 도 비 358 - 194 164 -

시군구비 837 - 453 384 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 598 - 324 274 -

□ 추진상황(추진진도 : 80%)
○ 건축공사, 기계설비 공사 준공검사 준비중

○ 전동지게차, 계근대 구입 완료

○ 포장, 건조, 저장 시설 설비 입찰 진행중

□ 향후계획

○ `22. 11월 사업 준공 예정



사업명 사천시립도서관 건립 담당자 평생학습센터이정갑(☎831-2591)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최적의 독서문화 서비스 제공을 위한 시직영 공공도서관 신축

○ 인구 증가 예상 및 커뮤니티 공간에 대한 수요 대비 

□ 사업개요

○ 위    치 : 정동면 예수리 552-2번지 일원(반룡공원 내)

○ 사 업 량 : 대지면적 7,654㎡ 연면적 5,70㎡(지상 4층)

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,192백만 원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 19,192 1,119 703 14,930 2,440

국    비 7,162 503 392 3,827 2,440

시 도 비 12,030 616 311 11,103

시군구비

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 3월: 기본 및 실시설계 용역 중간보고회(내부공무원, 시의회)

○ 2021. 6월: 지방건설기술심의위원회 심의(기본 및 실시설계 타당성)

○ 2021. 9월: 경상남도 지방건설기술심의회 심의 의결(건설사업관리용역)

○ 2021. 11월: 실시 설계 및 각종 용역 준공

○ 2021. 12월: 문화재 발굴조사 완료 및 시공자(감리자포함) 선정 입찰

□ 향후계획

○ 2022. 2월: 공사 착공 

○ 2022. 8월: 공사 준공



사업명 용남중학교 미래교육관 증축지원 담당자 평생학습센터김성이(☎831-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용남중학교는 교육부 지정 농어촌 거점중학교로 매년 학생 수가 증가되어

기본 교육시설의 부족으로 기본수업 진행에 어려움이 있으므로 미래교

육관을 증축하여 학생들에게 질 높은 교육환경을 제공하고 미래교육 모

델로 활용하고자 함

○ 다목적강당(체육시설), 소규모공연장(예술공간), 특별실/마을학교/급식소

(복합문화공간) 증축을 통해 학생들과 지역민이 함께 누릴 수 있는 공간 

창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 용남중학교(사천시 용현면 선진길 24 일원)

○ 규 모 : 미래교육관(3동, 연면적 4,389㎡)

- 1동 : 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 다목적강당 920㎡)

- 1동 : 소규모공연장(1층, 850㎡)

- 1동 : 특별교실(1층) 5실(750㎡)·급식소(1층 619㎡) 및 마을학교(2층) 3실(450㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,212백만 원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 9,212 791 98 3,205 5,118

시    비 3,173 1,000 2,173

기    타 6,039 791 98 2,205 2,945

※ 집행액 : 5,939백만원(시비 1,000, 기타 4,939) 향후 소요액 : 2,173백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)
○ 2019. 8. : 총사업비(70억 원)의 시 대응투자(35억 원) 확약

○ 2019. 11. : 시 지방재정 투자심사

○ 2020. 2. : 교육관 부지 토지기탁 확약 체결(사유지 2필지 1,399㎡→용남  

학원)

○ 2020. 2. : 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사

- 도시관리계획 결정(변경) 등 사전절차 이행 요구(조건부 승인)



○ 2020. 3. ~ 6. : 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 용역(2,370㎡)

○ 2020. 6. 18. : 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시

(33,903㎡→ 36,273㎡ / 증 2,370㎡)

○ 2020. 6. 23. : 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정

○ 2020. 9. ~ 2020. 10. : 기본설계용역 현상공모

○ 2020. 11. : 도교육청 특별교부금 확정

○ 2021년 제1차 지방재정투자사업 심의결과⇒재검토

○ 2021. 5. : 2021년 제3차 지방재정투자사업 재상정

○ 2021. 8. : 2021년 제3차 지방재정투자사업 심사완료(조건부)

○ 2021. 10. : 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정

○ 2021. 12. : 사업계획 변경승인(급식소 시설 추가에 따른 사업량 및 사업비

변경 3,770㎡→4,389㎡ / 7,137백만 원→9,212백만 원)

□ 향후계획

○ 2021. 10. ~ 2022. 6. : 실시설계용역 중

○ 2022. 5. : 시 보조금 교부(10억 원)

○ 2022. 7. : 공사입찰 및 공사업체 선정

○ 2022. 8. ~ 2023. 3. : 공사착공 및 준공

○ 2023. 5. : 학생수업 및 시민활용 운영

□ 사업변경 내역

구  분 당 초 변 경

사업기간 2019. 10. ~ 2022. 12.(3년 3개월) 2019. 10. ~ 2023. 3.(3년 6개월)

사 업 비
및 재원

○ 총 사업비: 7,137백만원
 도교육청 특별교부금: 3,173
 시 지원비: 3,173
  토지매입비(기탁,매입): 791(학교법인부담)

○ 총 사업비 : 9,212백만원
 도교육청 특별교부금(미래교육관): 3,173
 시 지원비(미래교육관): 3,173
 교육비특별회계(급식소신축): 2,075
  토지매입비(기탁,매입): 791(학교법인부담)

사업량

∘ 3동, 연면적 3,770㎡

 - 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 920㎡) : 1,720㎡
 - 소규모공연장: 850㎡
 - 특별실(1층)․마을학교(2층): 1,200㎡

∘ 3동, 연면적 4,389㎡

 - 다목적강당(필로티): 1,720㎡(변동없음)
 - 소규모공연장: 850㎡ (변동없음)
 - 1층 급식소·특별실(1,369㎡), 2층 마을교실(450㎡)



사업명 음식물 바이오가스화 사업 담당자 환경사업소신경민(☎831-5607)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음식물류폐기물 공공처리시설(20톤/일)의 노후화로 대체시설 마련

○ 유기성폐자원(음식물)의 에너지화를 통한 자원순환 및 에너지자립화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 경상남도 사천시 환경길 55 일원(삼천포공공하수처리시설 내)

○ 규 모 : 음식물 바이오가스화시설 40톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,802백만 원 (2021년말 기준)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2022년 이후

계 9,802 6,578 1,949 1,275

국    비 2,940 1,973 585 382

시 도 비 1,961 1,316 390 255

시군구비 4,901 3,289 974 638

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)
○ 2014. 9. : 타당성조사 연구용역 완료

○ 2017. 8. : 기본 및 실시설계 용역 

○ 2020. 3. : 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 착공

○ 2020. 12. : 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 준공

○ 2021. 3. : 혐기성소화조(2021년분) 공사 착수

○ 2021. 11. : 혐기성소화조(2021년분) 시운전 착수

□ 향후계획

○ 2022. 1. : 설치검사 시행

○ 2022. 2. : 시운전 종료

○ 2022. 3. : 공정안전심사 착수

○ 2022. 11. : 공정안전심사 종료

○ 2022. 12. : 총괄 준공


