

사 천 시

공보는 공문서로서의 효력을 갖는다



선 람	기 관 의 장

제485호 2017. 1. 12(목)

고 시

- 사천시 고시 제2017-7호 공유수면 점용·사용허가 취소 사항 고시 ----- 2
- 사천시 고시 제2017-9호 송포마을 권역단위 종합정비사업 기본계획(변경) 수립·
고시 ----- 3

회 람										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

발행 : 사천시 / 편집 : 공보감사담당관 / ☎ 831-2216 / FAX 831-6012

사 천 시 공 보

제485호(2)

고 시

사천시 고시 제2017 - 7호

공유수면 점용·사용허가 취소 사항 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제19조제2항에 따라 아래와 같이 공유수면 점용·사용 허가 취소 사항을 고시합니다.

2017. 1. 12.

사 천 시 장

1. 점용·사용 허가번호 : 제2016-8호

위 치	면 적	목 적	비 고
사천시 대방동 254-4번지 지선 공유수면	2,396㎡	선가대	

2. 점용·사용 허가 취소 연월일 : 2017년 1월 5일

3. 점용·사용 허가 취소 사유 : 조선업 경기 불황 등으로 인한 경영 불가

4. 점용·사용 허가를 받은 자의 성명·주소

가. 성 명 : 조진성

나. 주 소 : 경남 사천시 대방1길 56-20(대방동)

5. 피 허가자 조치사항 : 공유수면에 설치된 공작물(선가대 등)을 피허가자 부담으로 원상회복

사 천 시 공 보

제485호(3)

고 시

사천시 고시 제2017-9호

송포마을 권역단위 종합정비사업 기본계획(변경) 수립·고시

「농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제38조에 따라 우리 시에서 추진하는 『송포마을 권역단위 종합정비사업』에 대하여 「농어촌정비법」 제58조(생활환경정비사업 기본계획의 수립) 및 같은 법 시행령 제58조(생활환경정비사업 기본계획 및 시행계획의 고시)에 의하여 다음과 같이 기본계획을 변경 수립하고 고시합니다.

2017년 1월 12일

사 천 시 장

1. 사업명칭 : 송포마을 권역단위 종합정비사업
2. 사업목적 : 송포권역의 해양자원, 경관자원, 농·어업자원, 문화·관광자원 등을 활용하여 기초생활기반확충, 지역소득증대, 경관개선, 지역역량강화를 통해 지역의 삶의 질 향상과 공동체 활성화 도모
3. 사업비 : 3,374백만원
4. 주요사업내용

[단위 : 백만원]

사업분야	당 초		사업비	변 경		사업비	비 고
	세부사업	사업개요		세부사업	사업개요		
	합 계		3,374	합 계		3,374	
	소 계		1,020	소 계		1,030	
기초생활 기반시설	두드림 활성화센터 조성	부지면적 736㎡ (건축연면적 223.11㎡)	760	두드림 활성화센터 조성	(건축연면적 253.80㎡)	839	
	실안산책로 정비	L=1,000m, B=3m	160	-	-		분야 변경
	수산자원조성 기초시설	어초 및 사석포설 1식	100	수산자원조성 기초시설	사석투하 1식	191	

사 천 시 공 보

제485호(4)

지역경관개선	소 계		760	소 계		648	
	노을섬터 경관정비	부지면적 1,015㎡	324	노을섬터 경관정비	부지면적 554㎡	222	
	실안낙조 포토존 조성	부지면적 434㎡	246	-	-	-	삭제
	-	-		실안산책로 정비	L=1,000m, B=3m	190	분야 변경
	경관도로 조성	L=800m, B=8m	190	경관도로 조성	L=800m, B=8m	236	수종 변경
지역소득증대	소 계		600	소 계		779	
	대방어촌체험장 조성	어촌체험시설 4개소	600	대방어촌체험장 조성	어촌체험시설 5개소	779	
지역역량강화사업	소 계		446	소 계		446	
	교육	1식	153	교육	1식	153	
	권역컨설팅	1식	80	권역컨설팅	1식	80	
	홍보마케팅	1식	107	홍보마케팅	1식	107	
	정보화	1식	34	정보화	1식	34	
	권역운영지원	1식	72	권역운영지원	1식	72	
	소 계		548	소 계		471	
부대비 및 기타	기본계획		120	기본계획		120	
	세부설계비		66.7	세부설계비		76.5	
	공사감리비		172.4	공사감리비		208.5	
	사업관리비		39.6	사업관리비		42.8	
	예비비		149.3	-	-	-	
	잡지출 및 기타			잡지출 및 기타		23.3	

5. 사업시행자 : 사천시장(지역개발과장)

6. 사업시행기간

- 당초 : 2014년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일(4년)

- 변경 : 2014년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일(5년)

7. 수용 또는 사용 대상 토지 등의 명세서(변경)

일련 번호	소재지		지번	지 목	편입면적(㎡)		소 유 자 성 명	소유권 이외의 권리명세			비고
	읍면	동리			대장	편입		성 명	주 소	권리의 종류 및 내용	
1) 두드림활성화센터											
1	동서	실안	875-17	잡	736	736	국(해양수산부)				
2) 실안산책로 정비											
1	동서	실안	664-2	전	80	80	사천시				
2	동서	실안	663	전	516	72	양*동				
3	동서	실안	671	전	516	60	김*선				

사 천 시 공 보

제485호(5)

일련 번호	소재지		지번	지 목	편입면적(㎡)		소 유 자	소유권 이외의 권리명세			비고
	읍면	동리			성 명	성 명	주 소	권리의 종류 및 내용			
4	동서	실안	710	전	1,041	64	배*옥				1/2
							이*호				1/2
5	동서	실안	709	전	724	72	전*근				
6	동서	실안	704-1	답	1,108	84	서*옥				
7	동서	실안	산246	임	16,364	62	강*경				
8	동서	실안	산245	임	36,298	76	차*자				
9	동서	실안	산243-2	임	19,140	74	은진송씨참의공파 삼천포종중				
10	동서	실안	산243-1	임	5,851	56	학교법인오민학원				
11	동서	대방	산45	임	4,264	64	학교법인오민학원				
3) 노을섬터 경관정비											
1	동서	실안	1096-36	잡	1,015	1,015	국(해양수산부)				
4) 경관도로 조성											
1	동서	실안	1132-1	도	2,235	2,235	사천시				
2	동서	실안	1106-14	도	400	400	사천시				
3	동서	실안	산29-19	도	2,222	2,222	사천시				
4	동서	실안	1109-2	도	405	405	사천시				
5	동서	실안	1113-3	도	483	483	사천시				
6	동서	실안	1110-1	도	87	87	사천시				
7	동서	실안	산29-21	도	34	34	사천시				
8	동서	실안	1111-4	도	284	284	사천시				
9	동서	실안	산29-22	도	755	755	사천시				
10	동서	실안	1098	도	1,048	1,048	사천시				
11	동서	실안	산35-1	도	1,548	1,548	사천시				
12	동서	실안	1085-4	도	1,262	1,262	사천시				
13	동서	실안	1085-5	도	73	73	사천시				
14	동서	실안	1085-6	도	40	40	사천시				
15	동서	실안	1073-3	도	51	51	사천시				
16	동서	실안	1067-1	도	13	13	사천시				
17	동서	실안	1068-1	도	307	307	사천시				
18	동서	실안	1068-3	도	570	570	사천시				
19	동서	실안	1060-2	도	556	556	사천시				
소계					100,026	14,888					

※ 송포마을 권역단위 종합정비사업 기본계획서는 사천시청 지역개발과(055-831-3242) 및 동서동주민센터(055-831-5260)에서 열람할 수 있습니다.